

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1972 (index 129).....	17.900
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	1.500
<i>Totaludgift pr. april 1973 (index 140)</i>	19.400
Byggeri og anlæg.....	16.100
Inventar og materiel.....	1.400
Omkostninger.....	1.900

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	50	—
1973-74.....	200	50
1974-75.....	100	100
1975-76.....	500	500
1976-77.....	1.200	1.200
1977-78.....	2.500	2.500
Rest ult. 1977-78.....	15.000	15.050

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg: 710.000 kr. Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg: 880.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

F

21. Opførelse af en tilbygning til Silkeborg tinghus..... 1.300.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 205 10/1 1973.

Igangsættelse: November 1973.

Bruttoetageareal: 760 m².

Færdiggørelse: September 1975.

Byggeudgifter pr. m²: 2.406 kr.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 12. december 1972 (index 129).....	2.800
Senere reguleringer:	
Fastpriskontrahering.....	273
<i>Totaludgift pr. april 1973</i>	3.073
Byggeri og anlæg.....	2.593
Inventar og materiel.....	137
Omkostninger.....	343

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	265	200
1973-74.....	1.000	600
1974-75.....	1.300	1.300
1975-76.....	973	973

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg: 150.000 kr. Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg: 183.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

F

22. Projektering af en politigård i Århus samt eventuelle lokaler til Århus by- og herredsret..... 200.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Finansåret 1977-78.