

1976-77.....	1.400	1.400
1977-78.....	2.800	2.800
Rest ult. 1977-78.....	1.600	1.650

Specifikation af Andre reguleringer: Ændret skøn over lokalebehovet.

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg: 240.000 kr. Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg: 300.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

26. *Projektering af en tilbygning til politigården i Holstebro*..... F
100.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: April 1976.

Bruttoetageareal: 1.200 m².

Færdiggørelse: Oktober 1977.

Byggeudgifter pr. m²: 2.215 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1972 (index 129).....	3.200
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	272
<i>Totaludgift pr. april 1973 (index 140)</i>	3.472
Byggeri og anlæg.....	2.917
Inventar og materiel.....	210
Omkostninger.....	345

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1972-73.....	100	0
1973-74.....	100	20
1974-75.....	100	100
1975-76.....	200	300
1976-77.....	1.700	1.700
1977-78.....	1.352	1.352

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg: 135.000 kr. Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg: 165.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

27. *Opførelse af en retsbygning i Esbjerg*..... F
5.700.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 96 30/10 1972.

Igangsættelse: November 1973.

Bruttoetageareal: 3.122 m².

Færdiggørelse: August 1975.

Byggeudgifter pr. m²: 2.318 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 30. oktober 1972.....	11.860
Senere reguleringer:	
Fastpriskontrahering.....	469
<i>Totaludgift pr. april 1973</i>	12.329
Byggeri og anlæg.....	10.203
Inventar og materiel.....	655
Omkostninger.....	1.471