

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	2.366	1.650
1973-74.....	3.200	1.800
1974-75.....	5.700	5.700
1975-76.....	2.463	3.179

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg: 577.000 kr. Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg: 851.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

Andre bemærkninger: Udgifterne til anlæg af parkeringsplads fælles med Esbjerg kommune, 650.000 kr., er medregnet i totaludgiften. I byggeudgifterne er endvidere inkluderet et tilskud fra Esbjerg kommune, 160.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er betalt, medens resten, 110.000 kr., betales ved byggeriets afslutning.

28. *Opførelse af en synshal i Varde* F
600.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 186 4/12 1972.

Igangsættelse: November 1973.

Bruttoetageareal: 306 m².

Færdiggørelse: September 1974.

Byggeudgifter pr. m²: 2.548 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1972 (index 129) 1.266

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger 114

Totaludgift pr. april 1973 (index 140) 1.380

Byggeri og anlæg 1.166

Inventar og materiel 35

Omkostninger 179

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	150	77
1973-74.....	900	700
1974-75.....	600	603

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg: 68.000 kr. Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg: 100.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

29. *Opførelse af en synshal i Fåborg* F
500.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 185 4/12 1972.

Igangsættelse: November 1973.

Bruttoetageareal: 306 m².

Færdiggørelse: September 1974.

Byggeudgifter pr. m²: 2.548 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1972 (index 129): 1.181

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger 101

Totaludgift pr. april 1973 (index 140) 1.282

Byggeri og anlæg 1.087

Inventar og materiel 33

Omkostninger 162