

	R	B	F
67.01. Til folkeskolebyggeri på Færøerne.....	1.863.822	2.200.000	2.400.000

Beløbet er anslået efter indstilling fra Færøernes skoledirektion på grundlag af allerede givne tilskudstilsagn samt projekter, der er under udarbejdelse. Stigningen skyldes, at kommunerne har fremskyndet byggeriet i modsætning til tidligere. Især forventer man en større skole i Torshavns østre bydel påbegyndt på grund af øget tilflytning til Tors-havn. Endvidere vil den forventede ændring i skolestrukturen medføre, at navnlig be-høvet for faglokaler vil blive større end tidligere påregnet.

Den igangværende udbygning af skolegangen ud over 7. årgang har bevirket et stærkt pres på de eksisterende skolebygninger. Dette sammen med en stigning i børne-tallet nødvendiggør større skolebyggerier adskillige steder. Hertil kommer en stigning i ønsket om og behovet for idrætsanlæg.

Udlån.

73.01. Lån til friskoler og private realskoler. Der henvises til det i anmærkning til tekstan-mærkning nr. 2 ad 20.02.73.01., 20.03.73.01., 20.04.73.01. og 20.05.73.01. anførte.

20.03. Læreruddannelsen m. v.

Anlægsudgifter.	R	B	F
70.01. Seminarier.....	3.976.078	8.900.000	14.200.000
04. Vordingborg Statsseminarium.....	3.166.883	1.900.000	4.400.000
06. Tønder Statsseminarium.....	—	7.000.000	9.800.000
07. Danmarks Pædagogiske Bibliotek.....	809.195		

Af bevillingen påregnes yderligere afholdt restudgifter til enkelte seminariebyggerier, hvis regnskab ikke måtte være afsluttet ved udløbet af finansåret 1973-74.

	F
ad 04. Vordingborg Statsseminarium.....	4.400.000

Projektbeskrivelse: 5. etape af udbygningen af Vordingborg Statsseminarium.

Hjemmel: Finanslov 1972-73.

Igangsættelse: 1. november 1973.

Færdiggørelse: Februar 1975.

Bruttoetageareal: 1.216 m².

Byggeudgifter pr. m²: 2.300 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. april 1972	4.975
Senere reguleringer:	
Projektændringer	÷ 425
Regulering til fast pris.....	1.125
Undervisningsmateriel.....	225
Totaludgift (fast pris).....	5.900
Byggeri og anlæg.....	4.315
Inventar og materiel.....	790
Omkostninger.....	795

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1972-73.....	400	—
1973-74.....	1.900	1.500
1974-75.....	4.400	4.400

Specifikation af omkostninger: Arkitekt: 200.000 kr. Ingeniør: 250.000 kr. Havearkitekt: 45.000 kr. Konduktør: 90.000 kr.