

## Anm. til § 20.20.05.

<i>Totaludgift (fast pris)</i> .....	6.200	2.480
Byggeri og anlæg .....	4.650	
Inventar og materiel .....	800	
Omkostninger .....	750	

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1973-74 .....	1.200	1.200
1974-75 .....	1.280	1.280

Specifikation af omkostninger: Arkitekt: 210.000 kr. Ingeniør: 260.000 kr. Havearkitekt: 20.000 kr. Konduktør: 120.000 kr.

Andre bemærkninger: Det amtskommunale tilskud andrager 60 pct.

F

*ad 24. Metropolitanskolen* .....

1.500.000

Projektbeskrivelse: Ombygning.

Hjemmel: Akt 441 27/6 1972.

Igangsættelse: Marts 1973.

Færdiggørelse: Januar 1975.

Bruttoetageareal: 3.471 m<sup>2</sup>.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 645 kr.

1000 kr.

Statsudgift

<i>Totaludgift</i> .....	3.500
Byggeri og anlæg .....	2.150
Inventar og materiel .....	800
Omkostninger .....	550

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73 .....	1.800	400
1973-74 .....	1.700	1.600
1974-75 .....	1.500	1.500

Specifikation af omkostninger: Arkitekt: 120.000 kr. Ingeniør: 240.000 kr. Konduktør: 90.000 kr.

F

*ad 28. St. Jørgens Gymnasium* .....

1.000.000

Projektbeskrivelse: Nyopførelse af St. Jørgens Gymnasium, herunder opførelse af en parkeringskælder.

Hjemmel: Akt 540 6/9 1972.

Igangsættelse: April 1975.

Færdiggørelse: August 1977.

Bruttoetageareal: Gymnasiet: 9.500 m<sup>2</sup>.

Parkeringskælder: 5.300 m<sup>2</sup>.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: Gymnasiet: 2.150 kr.

Parkeringskælder: 550 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1972 .....	33.400
Senere reguleringer:	
Besparelse under projektudarbejdelse .....	÷ 1.100
April 1972 — april 1973 .....	2.700

*Totaludgift pr. april 1973* .....

35.000 21.000

Byggeri og anlæg .....

26.500

Inventar og materiel .....

3.700

Omkostninger .....

4.800