

	R	B	F
28. Amager Fælled	13.982.865	36.300.000	44.483.000
29. Hermodsgade 28	36.131	1.850.000	220.000
30. Sigurdsgade 41, etape II, regionalt edb-center	73.350	2.119.000	3.908.000
31. Botanisk laboratorium	323.099	1.770.000	2.242.000
32. Studiegården, stue- og 1. etage	—	2.346.000	600.000
33. Nørregade 7	760.471		

F

ad 01. Zoologisk centralinstitut, etape III A, udstillingssamlinger 165.000

Projektbeskrivelse: Indretning af udstillingsetager.

Hjemmel: Finanslov 1965-66 og senere, jfr. akt 192 3/2 1966.

Igangsættelse: Marts 1967.

Færdiggørelse: Maj 1978.

Bruttoetageareal: 5.350 m².

Byggeudgifter pr. m²: 750 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1972	9.091
Senere reguleringer:	
Forventede pris- og lønstigninger	62
<i>Totaludgift pr. april 1973</i>	9.153
Byggeri og anlæg	4.106
Inventar og materiel	3.924
Omkostninger	1.123

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1972-73	8.600	8.324
1973-74	111	337
1974-75	165	210
1975-76	140	140
1976-77	50	50
1977-78	92	92

Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorar: 260.000 kr. Arkitektkonduktør: 117.000 kr.

Ingeniør honorar: 387.000 kr. Ingeniørkonduktør: 13.000 kr. Programmering: 51.000 kr.

Teknisk bistand: 99.000 kr. Udlæg, reproduktion: 89.000 kr. Modelarbejde: 56.000 kr.

Attester og afgifter: 50.000 kr. Byggeudvalg: 1.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets fuldstændige ibrugtagning forventede stigning i driftsudgifterne anslås til 650.000 kr. og personaleforøgelsen til 5 personer.

Andre bemærkninger: De i finansårene 1973-74 og 1974-75 forventede merforbrug, hhv. 226.000 kr. og 45.000 kr. påregnes dækket ved mulige genbevillinger af tidligere uudnyttede bevillingsbeløb.

F

ad 05. Patologisk-anatomisk institut og retsmedicinsk institut 26.600.000

Projektbeskrivelse: Opførelse af nye bygninger.

Hjemmel: Finanslov 1967-68 og senere (projektering m. m.) og Akt 462 27/6 1972.

Igangsættelse: August 1973.

Færdiggørelse: 1977.

Bruttoetageareal: 16.920 m².

Byggeudgifter pr. m²: 4.350 kr.