

F

*ad 15. Fysisk/Matematisk Institut II*..... 12.274.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 86 14/1 1970, Akt 333 25/6 1970 og Akt 280 10/3 1971.

Igangsættelse: Juli 1971.

Færdiggørelse: Juli 1974.

Bruttoetageareal: 13.525 + 5.858 m<sup>2</sup> kælder.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.700 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Anslået fast tid/pris, jfr. ovenstående aktstykker..... 77.818

*Totaludgift pr. april 1973, fast tid/pris* ..... 75.909

Byggeri og anlæg ..... 44.863

Inventar og materiel + apparatur ..... 22.240

Omkostninger ..... 8.806

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

Ult. 1972-73..... 48.778 42.081

1973-74..... 20.200 19.850

1974-75..... 12.274 12.274

1975-76..... 1.704 1.704

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar incl. konduktør: 2.530.000 kr. Ingeniørhonorar incl. konduktør: 3.865.000 kr. Landinspektør: 30.000 kr. Studierejser: 30.000 kr.

F

*ad 19. Genetisk Institut under det naturvidenskabelige fakultet* ..... 235.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 105 16/12 1971.

Igangsættelse: Marts 1972.

Færdiggørelse: Maj 1973.

Bruttoetageareal: 1.684 + 40 m<sup>2</sup> kælder.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.137 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Anslået fast tid/pris, Akt jfr. 105 16/12 1971..... 6.664

hvoraf dog 534.000 kr. i april 1971 niveau (index 246)

*Totaludgift pr. april 1973, fast tid/pris* ..... 6.305

Byggeri og anlæg ..... 3.989

Inventar og materiel + apparatur ..... 1.416

Omkostninger ..... 900

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

Ult. 1972-73..... 5.486 5.361

1973-74..... 300 280

1974-75..... 235 235

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar incl. konduktør: 253.000 kr. Ingeniørhonorar incl. konduktør: 302.000 kr. Landinspektør: 10.000 kr.

Andre bemærkninger: Byggeriet er afsluttet og afsluttende byggeregnskab er under udarbejdelse.