

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	4.209	3.684
1973-74.....	700	700
1974-75.....	500	500
1975-76.....	500	500
1976-77.....	500	500
1977-78.....	500	500
Rest ult. 1977-78.....	36.271	36.796
		F
<i>ad 04. Vandkvalitetsinstitut (kemihus).....</i>		5.391.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 123 29/11 1972.		
Igangsættelse: November 1973.		
Færdiggørelse: Medio 1975.		
Bruttoetageareal: 3.000 m ² .		
Byggeudgifter pr. m ² : 3.100 kr.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972.....		9.390
Heraf fastpriskontraheret.....		6.950
		2.440
Regulering af restbeløbet (index 267-290).....		200
<i>Totaludgift pr. april 1973.....</i>		9.590
Byggeri og anlæg.....		7.000
Inventar og materiel.....		1.565 ¹⁾)
Omkostninger.....		1.025
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	193	210
1973-74.....	3.200	3.200
1974-75.....	5.391	5.391
1975-76.....	806	789
Driftsmæssige konsekvenser: Kommende driftsudgifter dækkes helt af lejeindtægter.		
Andre bemærkninger:		
1) Skønnet fordeling.		
		F
<i>ad 05. Forsøgshal m. v. til Hydraulisk Institut.....</i>		1.076.000 *
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 123 29/11 1972.		
Igangsættelse: November 1973.		
Færdiggørelse: Medio 1974.		
Bruttoetageareal: 2.000 m ² .		
Byggeudgifter pr. m ² : 1.700 kr.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972.....		3.395
Heraf fastpriskontraheret.....		2.126
		1.269
Regulering af restbeløbet (index 267-290).....		108
<i>Totaludgift pr. april 1973.....</i>		3.503
Byggeri og anlæg.....		2.403
Inventar og materiel.....		735 ¹⁾)
Omkostninger.....		365