

## Anm. til § 21.20.02.

## 20.02. Biblioteker og arkiver.

*Anlægsudgifter.*

70.01. *Det kgl. Bibliotek*..... 0

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 119 1965 og Akt 5 1968.

Igangsættelse: 1965-66.

Bruttoetageareal: Etape II/III 17.200/3.830 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: 1978-79.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 3.830 m<sup>2</sup> à 4.088 kr.

17.200 m<sup>2</sup> à 1.410 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. september 1964 (index 140)..... 25.726

Senere reguleringer:

Etape I ifølge afsluttet regnskab af januar 1970..... 11.031

Etape II/III ifølge rev. overslag april 1973 (montageindex 140)..... 39.593

Totaludgift pr. april 1973:..... 50.624

Byggeri og anlæg..... 25.128

Inventar og materiel..... 6.772

Omkostninger..... 7.693

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

Ult 1972-73..... 23.883 13.505

1973-74..... 500 500

1974-75..... 0 1.500

1975-76..... 3.000 5.000

1976-77..... 4.000 5.000

1977-78..... 6.000 6.000

Rest ult. 1977-78..... 13.241 19.119

Specifikation af omkostninger: I omkostningerne indgår arkitekt honorar med 1.304.000 kr., arkitektkonduktør og koordination med 720.000 kr., ingeniør honorar med 3.250.000 kr. og ingeniørkonduktør med 805.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Etape II/III er invendige ombygninger, som ikke på nuværende tidspunkt forventes af få driftsmæssige konsekvenser.

Andre bemærkninger: Forsinkelse i projekteringen medfører, at denne først forventes genoptaget i 1973-74 med igangsætning i løbet af 1974-75.

Uudnyttede bevillinger indtil 31. marts 1973 (bortset fra finansåret 1970-71) udgør 9.271.000 kr., som vil blive søgt genbevillet.

70.02. *Universitetsbibliotekets 2. afdeling*..... 641.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 117 1971.

Igangsættelse: 1. oktober 1974.

Bruttoetageareal: 552 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: April 1975.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.450 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1972 (fastpris)..... 1.212

Senere reguleringer:

Fastpriskontrahering..... 98

Totaludgift pr. april 1973..... 1.220

Byggeri og anlæg..... 1.024