

Igangsættelse: 1973-74.

Færdiggørelse: Marts 1977.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972		2.116
Revideret totaludgift pr. april 1973		2.695

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1973-74	385	385
1974-75	990	990
1975-76	470	470
1976-77	600	600
1977-78	—	—
Rest ult. 1977-78	250	250

F

ad 3. Anlæg og hoveddistandsættelse af pladser, veje m.v...... 535.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1973-74.

Igangsættelse: Juni 1973.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972		1.384
Revideret totaludgift pr. april 1973		2.091

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1973-74	459	459
1974-75	535	535
1975-76	444	444
1976-77	298	298
1977-78	234	234
Rest ult. 1977-78	121	121

F

ad 4. Opførelse af bygninger..... 80.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1972-73 og 1973-74.

Igangsættelse: Oktober 1972.

Færdiggørelse: Marts 1976.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972		1.210
Revideret totaludgift pr. april 1973		1.285

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73	100	45
1973-74	1.130	1.130
1974-75	80	80
1975-76	30	30

F

* *ad 5. Indkøb og hoveddistandsættelse af materiel*..... 355.000

Nyt projekt.

Totaludgift: 355.000 kr.

Til hoveddistandsættelse af havnens mobilkran, der er anskaffet i 1969, skønnes anvendt 95.000 kr. Endvidere regnes anvendt ca. 260.000 kr. til anskaffelse af en ny motorbåd.