

Ann. til § 2.03.20.

Havnens gamle motorbåd forudsættes samtidig afhændet. Salgssummen ca. 15.000 kr., der af havnerådet foreslås modregnet under nærværende konto, bør opføres under konto 77.01. Salg af arealer, bygninger m.v.

| | R | B | F |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| 70.04. Hirtshals havn..... | 7.237.344 | 8.149.000 | 11.355.000 |
| 1. Udbygning af havnen mod øst..... | 2.404.001 | 6.400.000 | 7.600.000 |
| 2. Anlæg og hovedstandsættelse af ydermoler..... | — | — | 940.000 * |
| 3. Anlæg og hovedstandsættelse af bolværker..... | 200.941 | 1.330.000 | 1.570.000 |
| 4. Anlæg og hovedstandsættelse af pladser, veje m.v. | 143.035 | 419.000 | 1.130.000 * |
| 5. Opførelse af bygninger..... | 19.146 | — | 115.000 |

| | F |
|---|------------------|
| <i>ad 1. Udvidelse af havnen mod øst.....</i> | 7.600.000 |

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1973-74.

Igangsættelse: 1. april 1974.

Færdiggørelse: Oktober 1976.

| | 1000 kr. | Statsudgift |
|--|----------|---------------|
| Totaludgift pr. april 1972..... | | 16.900 |
| Senere reguleringer: | | |
| c. | | 2.200 |
| <i>Totaludgift pr. april 1973.....</i> | | 19.100 |
| Byggeri og anlæg..... | | 18.000 |
| Inventar og materiel..... | | 200 |
| Omkostninger..... | | 900 |

Bevillinger og forbrug:

| | Bevillinger | Forbrug |
|-------------------|-------------|---------|
| Ult. 1972-73..... | 2.400 | 2.400 |
| 1973-74..... | 6.400 | 4.500 |
| 1974-75..... | 7.600 | 7.600 |
| 1975-76..... | 4.300 | 4.300 |
| 1976-77..... | 300 | 300 |

Specifikation af Andre reguleringer: Ud over det som var opført på finansloven for 1973-74 omfatter projektet en ombygning af 150 lbm bolværk samt udvidelse af auktionshal og velfærdslokaler.

Specifikation af omkostninger: Projektering, tilsyn: 350.000 kr. Forundersøgelser: 100.000 kr. Administration: 450.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Anlægget vil betyde større indtægter i form af lejeindtægter, skibs- og vareafgifter m.v., men samtidig også større udgifter til vedligeholdelse, belysning, rengøring m.v. Størrelsen af ovennævnte ændringer kan vanskeligt fastslås.

| | F |
|--|-----------------|
| <i>ad 2. Anlæg og hovedstandsættelse af ydermoler.....</i> | 940.000* |

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: April 1974.

Færdiggørelse: 1. april 1983.

| | 1000 kr. | Statsudgift |
|--|----------|---------------|
| <i>Totaludgift pr. april 1973.....</i> | | 38.840 |
| Byggeri og anlæg..... | | 36.840 |
| Omkostninger..... | | 2.000 |