

Bevillingen påregnes anvendt til opfyldninger, reguleringer, befæstelser m.v., fortrinsvis ved den nye liggekaj i industribassinet.

	R	B	F
70.06. Hvide Sande fiskerihavn.....	2.480.460	3.500.000	2.810.000
1. Udvidelse af havnen.....	2.390.580	2.200.000	100.000
2. Udbygning af Nordhavnen.....	—	1.200.000	2.380.000
3. Undersøgelse af besejlingsforholdene.....	89.880	100.000	50.000
* 4. Udbygning af Sydhavnen.....	—	—	280.000

	F
<i>ad 1. Udvidelse af havnen.....</i>	100.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1970-71.

Igangsættelse: 1970.

Færdiggørelse: Marts 1977.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1969.....		4.100
Senere reguleringer:		
Projektudvidelser og prisstigninger.....		3.915
<i>Totaludgift pr. april 1973.....</i>		8.015

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	5.315	5.105
1973-74.....	2.200	2.410
1974-75.....	100	100
1975-76.....	0	0
1976-77.....	400	400

Andre bemærkninger: Til velfærdshus var påregnet anvendt 500.000 kr. i 1974-75. Som følge af ændring i udbygningsplanen udskydes en del af arbejdet til 1976-77.

	F
<i>ad 2. Udbygning af Nordhavnen.....</i>	2.380.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1973-74.

Igangsættelse: November 1973.

Færdiggørelse: Ca. 1979.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972.....		9.500
Senere reguleringer:		
Prisstigninger.....		1.300
<i>Totaludgift pr. april 1973.....</i>		10.800

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1973-74.....	1.200	1.200
1974-75.....	2.380	2.380
1975-76.....	2.020	2.020
1976-77.....	1.840	1.840
1977-78.....	2.260	2.260
Rest ult. 1977-78.....	1.100	1.100

	F
<i>ad 3. Undersøgelse af besejlingsforholdene.....</i>	50.000

Totaludgift: 240.000 kr.

Igangsættelse: Oktober 1972.