

## Anm. til § 13.20.08.

Specifikation af omkostninger: Arkitekt 3.200.000 kr. Ingeniør 5.400.000 kr. Byggeadministration 2.100.000 kr. Reproduktioner 1.000.000 kr. Attester m.v. 1.600.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Er endnu ikke beregnet. Da det hovedsageligt drejer sig om erstatningsbyggeri, vil der ikke blive tale om væsentlige merudgifter.

Andre bemærkninger: Følgende etaper af byggeriet omfatter behandlings- og sengebygninger samt laboratorier. I forbruget i 1974-75 indgår genbevillinger på 304.000 kr.

## 20.09. Statshospitalerne.

<i>Anlægsudgifter.</i>	R	B	F
70.01. Forskellige arbejder.....	42.628.743	62.248.000	78.000.000
a. Århus.....	11.419.588	7.700.000	9.200.000 *
b. Vordingborg.....	—	3.000.000	—
c. Viborg.....	638.412	—	—
d. Middelfart.....	3.048.262	3.100.000	1.500.000
e. Nykøbing Sj.....	490.202	—	—
f. Augustenborg.....	—	3.000.000	—
g. Glostrup.....	2.018.859	—	—
h. Thorshavn.....	3.869.396	200.000	2.500.000 *
i. Ålborg.....	5.914.042	1.243.000	—
j. Hillerød.....	14.231.183	33.855.000	40.900.000
k. Odense.....	220.950	8.000.000	22.000.000
l. Herlev.....	202.677	700.000	1.900.000 *
m. Råmosegård.....	575.172	1.450.000	—
			F
a. Århus. Modernisering af det ældre hospital.....			9.200.000 *

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1968-69, Akt 180 12/1 1972 (revalideringsværksted, kontorbygning m.v.). Nyt projekt (øvrige byggeafsnit).

Igangsættelse: Juni 1972.

Bruttoetageareal: Nybyggeri 2.900 m<sup>2</sup>. Gl. bygn. 20.000 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: Ca. 1981.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: Nybyggeri: Køkkenbygning 3.250 kr.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972.....	53.100
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	5.400
<i>Totaludgift pr. april 1973.....</i>	<i>58.500</i>
Byggeri og anlæg.....	47.100
Inventar og materiel.....	3.950
Omkostninger.....	7.450

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	8.963	5.997
1973-74.....	7.700	7.700
1974-75.....	9.200	9.200
1975-76.....	5.800	7.800
1976-77.....	4.500	5.466
1977-78.....	5.500	5.500
Rest ult. 1977-78.....	16.837	16.837

Specifikation af omkostninger:

Arkitekthonorar og arkitektkonduktør: 2.530.000 kr. Ingeniørhonorar og -konduktør: 3.600.000 kr. Havearkitekt: 170.000 kr. Andre omkostninger: 1.150.000 kr.