

99. Mindre anlæg på eksisterende motorveje.	
Forventet forbrug i 1973-74.....	1.500.000
Forventet forbrug i 1974-75.....	4.400.000
(heraf arealerhvervelser 100.000 kr.)	
Budgetoverslag 1975-76.....	6.000.000
Budgetoverslag 1976-77.....	2.000.000
Budgetoverslag 1977-78.....	2.000.000
Nye projekter.	
Budgetoverslag 1975-76.....	15.000.000
Budgetoverslag 1976-77.....	38.200.000
Budgetoverslag 1977-78.....	125.200.000

Ad anlægsudgifter til motorveje.

Til anlæg og projektering er der i finansåret 1973-74 bevilget 430,6 mill. kr., og til arealerhvervelser 28,0 mill. kr., i alt 458,6 mill. kr. i prisniveau april 1972. Denne bevilling kunne efter tidligere gældende praksis pristalsreguleres og som følge heraf muliggøre et forbrug i finansåret 1973-74, der kan anslås til 500 mill. kr. Som følge af igangsættelsesstoppet, jfr. boligministeriets cirkulære nr. 199 af 12. april 1973, vil forbruget blive af størrelsesordenen 340 mill. kr.

Der er således sket en retardering i anlægsprogrammerne, svarende til en aktivitet på 160 mill. kr.

- 70.02. Andre hovedlandevejsarbejder. Den foreslåede bevilling andrager i alt 181.622.000 kr. Heraf andrager udgiften til arealerhvervelser 18,6 mill. kr. I bevillingen er inkluderet 18 mill. kr. til omkostningsstigninger, der ikke kan optages på lov om tillægsbevilling. Nedenstående oversigt viser udgiften til arbejder vedtaget ved særlig lov, hvortil udgiften andrager 71,7 mill. kr., heraf 3,9 mill. kr. til arealerhvervelser. Oplysningerne om de enkelte anlæg svarer til de oplysninger, der er givet om motorvejsanlæggene.

Anlæg af hovedlandeveisstrækninger, der er vedtaget ved særlig lov.

- Halsnæsvejen fra Vibehus til Hundested havn, jfr. L 312, 1969:

Forbrug pr. 1. april 1972.....	900.000
Restoverslag pr. 1. april 1972 (FFL 1973-74).....	15.400.000
Forbrug i 1972-73.....	500.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1973.....	17.200.000
Forventet forbrug i 1973-74.....	1.300.000
Forventet forbrug i 1974-75.....	0
Heraf arealerhvervelser 0 kr.	
Budgetoverslag 1975-76.....	0
Budgetoverslag 1976-77.....	0
Senere.....	15.900.000
Arbejdet udskudt indtil videre (FFL 1973-74: 1973).	
- Ny hovedlandevej fra færgehavn i Tårs til Branderslev, jfr. L 238, 1968:

Forbrug pr. 1. april 1972.....	1.100.000
Restoverslag pr. 1. april 1972 (FFL 1973-74).....	7.000.000
Forbrug i 1972-73.....	3.100.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1972.....	3.400.000
Forventet forbrug i 1973-74.....	2.600.000
Forventet forbrug i 1974-75.....	800.000
(heraf arealerhvervelse 0 kr.).	
Senere.....	0
Udgifter til opmarchområde til færgehavnen er medtaget under pkt. 3, Færgehavn ved Tårs.	