

Specifikation:

ad 1. Byggeregnskabet udviser et samlet oms/moms beløb		
på	870.135	
inkluderet i tilbuddene.....	428.012	
	<hr/>	442.123
ad 2. De af arkitekt og ingeniør godkendte løn- og prisstigninger.....		708.769
heraf lønstigning til arkitekt.....	84.824	
lønstigning til ingeniør.....	146.430	231.254
	<hr/>	477.515
ad 3. Ifølge regnskabet er medgået.....		128.030
opr. afsat til vinterbyggeri.....		90.100
		<hr/>
		37.930
ad 4. Krav fra arbejds- og fabrikstilsynet om indretning af nødudgang		
ved kedelanlægget.....		57.719
Forstærkning af mur i sikringsrum og ændring af brandstander m.m.		4.232
		<hr/>
		61.951

20.03. Forskning og forsøg.

Anlægsudgifter.

70.01. Statens forsøgsvirksomhed i plantekultur ÷ **3.237.400**

1. Ny væksthushorsøgsstation..... ÷ 2.750.000

2. Laboratorium ved Askov..... ÷ 487.400

ad 1. På grund af boligministeriets bekendtgørelse nr. 199 af 12. april 1973 om udsættelse af visse bygge- og anlægsarbejder er projektet ikke blevet igangsat. I nedsettelsen indgår en besparelse på 200.000 kr. i henhold til økonomi- og budgetministeriets skrivelse af 31. juli 1972. Der indgår endvidere en kompenserende besparelse på 2.700 kr. der er afholdt i forbindelse med skelforandring ved Aarslev forsøgsstation. Udgiften er medtaget under 20.03.71.02. ejendomserhvervelser.

ad 2. På grund af boligministeriets bekendtgørelse nr. 199 af 12. april 1973 om udsættelse af visse bygge- og anlægsarbejder er projektet ikke blevet igangsat.

	B	TB
70.01.1. Ny væksthushorsøgsstation	2.930.000	÷ 2.750.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1964-65.

Igangsættelse: Snarest.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 15. marts 1966	1. etape	4.200.0
--------------------------------------	----------	---------

Senere reguleringer: Nyt projekt.

2/12-69 (1. etape).....	6.210.499	
-------------------------	-----------	--

2/12-69 (2. etape).....	5.402.001	11.612.5
-------------------------	-----------	----------

Revideret totaludgift ultimo marts 1974.

Detailprojekt 1. etape.....		10.936.4
-----------------------------	--	----------

Byggeindeks 2. etape.....		7.029.6
---------------------------	--	---------

Forslag om tillægsbevilling:

PL-regulering	45.0	
---------------------	------	--

Besparelse	÷ 200.0	
------------------	---------	--

Mindreforbrug.....	÷ 2.505.0	
--------------------	-----------	--

Tillægsbevilling i alt.....		÷ 2.750.0
-----------------------------	--	-----------

Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....		3.139.5
---	--	---------