

## Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 323, 2/6 70, og Akt 586, 1/9 71.

Igangsættelse: Oktober 1971.

Færdiggørelse: December 1973.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972.....	16.534
Senere reguleringer:	
Andre reguleringer.....	47
Revideret totaludgift ultimo marts 1973.....	16.581
Forslag om tillægsbevilling:	
Genbevilling.....	599
Andre merudgifter.....	933
Tillægsbevilling i alt.....	1.532

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Andre reguleringer: Omkostninger vedrørende reproduktioner: 46.227 kr. Prisstigninger i forbindelse med importafgift: 1.142 kr. I alt 47.369 kr. Andre merudgifter: Merudgiften skyldes forsinkelse af byggeriet og modsvares af tilsvarende mindreforbrug i 1972-73.

Udnyttede bevillinger: 599.000 kr.

	B	PL	TB
67.02. Finseninstitutet .....	4.800.000	334.000	÷ 3.088.000
a. Tilbygning til Radiumstationens sengefløj	—	278.000	÷ 664.000
c. Del af 1. etape af udbygning omfattende kedelbygning, værksteder, økonomibygning m. v.....	3.600.000	—	÷ 3.590.000
d. Tilbygning af værksted til radiofysisk laboratorium.....	—	—	140.000
e. Ombygning af Radiumstationen til ambulatorium.....	700.000	—	÷ 625.000
f. Indretning af midlertidig børnehave.....	500.000	—	÷ 450.000
h. Udvidelse af eksisterende kedelcentral....	—	56.000	2.101.000

	B	TB
a. Tilbygning til radiumstationens sengefløj.....	0	÷ 664.000

## Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1964-65 og Akt 370, 26/6 69.

Igangsættelse: November 1969.

Færdiggørelse: Februar 1973.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. januar 1972.....	24.895
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	278
Andre reguleringer.....	363
Revideret totaludgift ultimo marts 1974.....	25.536
Forslag om tillægsbevilling:	
PL-regulering.....	278
Andre merudgifter.....	322
Momsrefusion.....	÷ 1.174
Refusion vedr. nødleværk.....	÷ 90
Tillægsbevilling i alt.....	÷ 664