

Anm. til § 13.20.09.

Forslag om tillægsbevilling:

Besparelse ÷ 2.965

Tillægsbevilling i alt. ÷ 2.965

Andre bemærkninger: Besparelsen skyldes, at projektet er udskudt som led i spareforanstaltningerne.

	B	TB
g. Glostrup. Opførelse af en afdeling for stofmisbrugere	0	500.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 150, 26/1 72.

Igangsættelse: November 1971.

Færdiggørelse: 1973.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1/4 1973 2.445

Senere reguleringer:

Andre reguleringer ÷ 45

Revideret totaludgift ultimo marts 1974 2.400

Forslag om tillægsbevilling:

Genbevilling 545

Besparelse ÷ 45

Tillægsbevilling i alt. 500

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Besparelser: 45.000 kr.

Udnyttede bevillinger: 545.000 kr. fra finansåret 1971-72 som herved søges genbevilget.

	B	TB
i. Thorshavn. 1. Opførelse af et statshospital.	200.000	2.060.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Lov nr. 147, 24/4 63, Akt 256, 3/4 63, Akt 221, 15/2 64, Akt 295, 24/3 65, Akt 123, 15/12 65 og Akt 75, 24/1 67.

Igangsættelse: Januar 1964.

Færdiggørelse: 1974.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1/4 1972 83.900

Senere reguleringer:

Andre reguleringer ÷ 23.523

Revideret totaludgift ultimo marts 1974 60.377

Forslag om tillægsbevilling:

Genbevilling 1.115

PL-regulering 930

Andre merudgifter 15

Tillægsbevilling i alt. 2.060

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Som følge af udskydelsen af hospitalets oprindelige 3. og 4. byggeafsnit nedsættes totaludgiften med 23.523.000 kr. På grund af skærpede brandmæssige krav søges en merudgift på 15.000 kr. I øvrigt henvises til den under 2. opførte bevilling.

Udnyttede bevillinger: 3.345.000 kr., hvoraf 1.115.000 kr. nu søges genbevilget, mens resten 2.230.000 kr. ikke vil blive søgt genbevilget.