

Andre bemærkninger: Byggeregnskabet er nu — med forbehold af udfaldet af højesterets-sagen om glasdørene — endeligt afsluttet.

| | B | TB |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 70.08. Indretning af lejligheder i staldbygningen bag Chr. VIIIs Palæ..... | 300.000 ÷ | 300.000 |

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1972-73.

Igangsættelse: Oktober 1974.

Færdiggørelse Marts 1976.

| | 1000 kr. | Samlet udgift | Statsudgift |
|------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| Totaludgift pr. 1. april 1973 (148)..... | | | 2.100 |

Forslag om tillægsbevilling:

Besparelse..... ÷ 300

Tillægsbevilling i alt..... ÷ 300

Andre bemærkninger: Besparelsen er en følge af igangsættelsesstoppet i medfør af budget-departementets cirkulære af 23/8 1973.

| | B | TB |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 70.11. Fjernvarmetilslutning til Frederiksborg slot . | 399.000 ÷ | 265.000 |

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1973-74.

Igangsættelse: September 1971.

Færdiggørelse: Juli 1973.

| | 1000 kr. | Samlet udgift | Statsudgift |
|----------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| Totaludgift pr. ultimo marts 1973..... | | 3.212 | 1.851 |

Forslag om tillægsbevilling:

Besparelse..... ÷ 265

Tillægsbevilling i alt..... ÷ 265

Andre bemærkninger: Besparelsen skyldes en forkert prisstigningsberegning på forslag til finanslov for 1973-74.

| | B | TB |
|-----------------------------------------|---|---------|
| 70.18. Restaurering af Marmorbroen..... | 0 | 230.000 |

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1967-68.

Igangsættelse: 1967.

Færdiggørelse: Marts 1975.

| | 1000 kr. | Samlet udgift | Statsudgift |
|---------------------------------|----------|---------------|-------------|
| Totaludgift pr. april 1966..... | | | 2.500 |

Forslag om tillægsbevilling:

Genbevilling..... 230

Tillægsbevilling i alt..... 230

Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget..... 2.390

Udnyttede bevillinger: Af det genbevillingsbeløb (2.396.000 kr.) er ca. 1.223.000 kr. prisstigninger fra april 1966 og resten uforbrugte bevillinger.

| | B | TB |
|---------------------------------------------|---|-----------|
| 70.19. Restaurering af Sønderborg slot..... | | 1.068.000 |

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Lov om TB 1971-72.

Igangsættelse: 1963-64.

Færdiggørelse: Marts 1974.

| | 1000 kr. | Samlet udgift | Statsudgift |
|-----------------------------------|----------|---------------|-------------|
| Totaludgift pr. oktober 1970..... | | | 5.660 |

Senere reguleringer: