

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1972.....		67.150
Senere reguleringer:		
Regulering ifølge totalprojekt af november 1972		8.950
Omkostningsstigning.....		5.860
Revideret totaludgift ultimo marts 1973 (montagehusindeks 140).....		81.960
Forslag om tillægsbevilling:.....		÷ 6.200
Mindreforbrug.....		6.200
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 6.200
Andre bemærkninger: Af mindreudgiften vedrører 5,3 mill. kr. besparelser som følge af igangsættelsesstoppet i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973 og 0,9 mill. kr. forsinkelse i øvrigt.		

	B	TB
ad 4. Opførelse af et pensionat på Hendonvej, Amager.....	100.000 ÷	100.000

Hjemmel: Finanslov 1973-74.

Igangsættelse: Juni 1975.

Færdiggørelse: Marts 1976.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972.....		3.000
Senere reguleringer:		
Projektregulering.....		÷ 600
Revideret totaludgift ultimo marts 1973 (montagehusindeks 140).....		2.400
Forslag om tillægsbevilling:.....		÷ 100
Besparelse.....		100
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 100
Andre bemærkninger: Der henvises til boligministeriets bekendtgørelse af 12. april 1973 og økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.		

ad 6. Modernisering af 2 mellembygninger ved afdelingerne P og Q ved centralinstitutionen Ebberødgård. På finanslov og tillægsbevillingslov 1972-73 var bevilget 441.300 kr. Heraf forbrugtes 409.400 kr. Til færdiggørelse af arbejdet søges i 1973-74 genbevilget 26.000 kr.

	B	TB
ad 8. Kloakeringsarbejder på centralinstitutionen Ebberødgård.....	1.919.000 ÷	1.844.000

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 6. august 1969, Akt 489.

Igangsættelse: 15. marts 1974.

Færdiggørelse: 1974-75.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1972.....		2.050
Senere reguleringer:		
Reduktion af projektet.....		÷ 350
Omkostningsstigning.....		100
Revideret totaludgift ultimo marts 1973.....		1.800
Forslag om tillægsbevilling.....		÷ 1.844
Besparelse.....		1.844
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 1.844