

Andre bemærkninger: Der henvises til boligministeriets bekendtgørelse af 12. april 1973 og økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.

ad 9. Etablering af en afdeling for 12 patienter i en tidligere overlægebolig på Ebberødgård. Mindreudgiften er besparelse som følge af igangsættelsesstop i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.

ad 10. Etablering af nyt fortov samt forbedring af vejbelysningen på Ebberødgård. Efter totalprojekteringen er den samlede udgift incl. pris- og lønstigninger opgjort til 315.000 kr., hvortil kommer en merudgift på ca. 60.000 kr. til overfladebehandling af den eksisterende vej, i alt 375.000 kr. Af det på finansloven for 1973-74 optagne beløb på 308.000 kr. forventes brugt ca. 35.000 kr. i finansåret 1973-74 til projektering, medens besparelsen, 273.000 kr., er en følge af boligministeriets bekendtgørelse af 12. april 1973 og økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.

ad 11. Opførelse af et værksted til 100 patienter i Horsens. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 27. juni 1972, Akt 487. Af den på finanslov for 1972-73 opførte bevilling, 3.900.000 kr., blev som følge af arbejdets forsinkelse kun forbrugt 3.600.000 kr. Der søges genbevilget 300.000 kr.

ad 12. Opførelse af en afdeling for 12 blinde børn på Koldingfjordskolen.....	B	÷	TB
	300.000		215.000

Hjemmel: Finanslov 1972-73 og 1973-74.

Igangsættelse: maj 1974.

Færdiggørelse: December 1974.

1000 kr.

Totaludgift pr. april 1972.....	Statsudgift
	1.994

Senere reguleringer:

Omkostningsstigning.....	225
--------------------------	-----

Revideret totaludgift ultimo marts 1973 (parcelhusindeks 148)	2.219
---	-------

Forslag om tillægsbevilling:.....	÷	215
-----------------------------------	---	-----

Besparelse.....	215
-----------------	-----

Tillægsbevilling i alt.....	÷	215
-----------------------------	---	-----

Andre bemærkninger: Der henvises til boligministeriets bekendtgørelse af 12. april 1973 og økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.

ad 13. Indretning af en gymnastiksal på Koldingfjordskolen. Mindreforbruget skyldes igangsættelsesstoppet, jfr. boligministeriets bekendtgørelse af 12. april 1973 og økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.

ad 14. Fortsættelse af udvidelse og modernisering af institutionerne ved Forsorgscentret for Sønderjyllands amt.....	B	÷	TB
	8.000.000		244.000

Hjemmel: L 216/1962, senest Akt 14 af 11. oktober 1972.

Igangsættelse: 1963-64.

Færdiggørelse: 1978-79

1000 kr.

Totaludgift pr. april 1972.....	Statsudgift
	57.880

Forslag om tillægsbevilling:.....	÷	244
-----------------------------------	---	-----

Mindreforbrug.....	244
--------------------	-----

Tillægsbevilling i alt.....	÷	244
-----------------------------	---	-----

Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes senere igangsætning af byggeriet end på regnet.