

- ad 15. Opførelse af en spastikerafdeling på centralinstitutionen Vodskov. På finanslov og tillægsbevillingslov 1972-73 blev bevilget i alt 4.190.000 kr. Som følge af arbejdets forsinkelse blev kun anvist 3.408.711 kr. Restudgiften 781.800 kr. søges genbevilget.
- ad 16. Opførelse af ny køkkenbygning ved centralinstitutionen Vodskov. På finanslov og tillægsbevillingslov for 1972-73 blev bevilget 3.624.000 kr. Som følge af arbejdets forsinkelse blev kun forbrugt 3.314.000 kr. Restudgiften 310.000 kr. søges genbevilget.
- ad 17. Fremføring af hovedledninger for el- og varmforsyning til spastiker- og køkkenafdeling ved centralinstitutionen Vodskov. Af bevillingen på 520.000 kr. i finansåret 1972-73 forbrugtes 457.550 kr. Der søges genbevilget 21.600 kr. til restudgifter.
- ad 18. Modernisering af afdeling KI Vodskov. Projektet er opgivet.

	B	TB
ad 20. Opførelse af en ny centralinstitution i Næstved.....	29.300.000	20.700.000
Hjemmel: L 232/1967, Akt 379 af 20. april 1972 og Akt 100 af 30. januar 1974.		
Igangsættelse: 2. maj 1972.		
Færdiggørelse: 1975.		

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972 (indeks 262 fast pris).....		129.205
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering.....		1.829
Revideret totaludgift ultimo marts 1973.....		131.034
Forslag om tillægsbevilling.....		20.700
Merudgifter ifølge aktstykke.....		20.700
Tillægsbevilling i alt.....		20.700

- ad 21. Opførelse af en ny eksternatskole i Næstved. Mindreudgiften skyldes udsættelse med projekteringen.
- ad 22. Ombygning og istandsættelse af en nedlagt tjenestebolig på lokalinstitutionen Rødbygård til en afdeling for 9 beboere. På finansloven 1973-74 er bevilget 367.000 kr. til projektet. Licitationen efter fastprisreglerne gav en samlet udgift på 450.000 kr., hvorfor prisstigningen, 83.000 kr., søges bevilget.
- ad 23. Udvidelse af værkstedet Gåbensevej, Nykøbing F. På finansloven for 1972-73 var optaget 235.000 kr. til projektet. Totaludgiften udgør 291.000 kr. Forbruget udgjorde i 1972-73 171.436 kr. Der søges i finansåret 1973-74 genbevilget 63.600 kr. Herudover søges til dækning af pris- og lønstigning 56.400 kr. Der søges således i alt bevilget 120.000 kr.

ad 25. Opførelse af et nyt kedelhus på centralinstitutionen Andersvænge.....	B	TB
	2.888.000 ÷	75.000
Hjemmel: Akt 393 af 3. maj 1972.		
Igangsættelse: August 1972.		
Færdiggørelse: November 1973.		

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972.....		5.792