

budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973. De resterende 200.000 kr. skyldes, at projekteringen ikke er gennemført i det forudsatte omfang.

- ad 8. Dronning Ingrid's småbørnsrekreationshjem, Lynæs. Der henvises til boligministeriets bekendtgørelse af 12. april 1973 og økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.

	B	TB
ad 9. Kjettrupgård ungdomshjem	1.045.000	568.300
Projektbeskrivelse: Ny specialafdeling. Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 22. marts 1972 (Akt 257). Igangsættelse: Januar 1973. Færdiggørelse: Januar 1974.		

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 (fast pris)			1.895
Forslag om tillægsbevilling			568
Genbevilling		568	
Tillægsbevilling i alt			568

Andre bemærkninger: På finanslov og tillægsbevillingslov for finansåret 1972-73 er bevilget i alt 810.000 kr. Arbejdet blev forsinket på grund af arbejdskonflikten i foråret 1973, og der blev kun forbrugt 241.700 kr. heraf. Restbeløbet 568.300 kr. søges genbevilget.

	B	TB
ad 10. Vitskøl Kloster ungdomshjem	1.045.000	666.000
Projektbeskrivelse: Ny specialafdeling. Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 22. marts 1972 (Akt 257). Igangsættelse: Januar 1973. Færdiggørelse: Januar 1974.		

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 (fast pris)			2.035
Forslag om tillægsbevilling			666
Genbevilling		666	
Tillægsbevilling i alt			666

Andre bemærkninger: På finanslov og tillægsbevillingslov for finansåret 1972-73 er bevilget i alt 950.000 kr. Arbejdet blev forsinket på grund af arbejdskonflikten i foråret 1973, og der blev kun forbrugt 284.000 kr. heraf. Restbeløbet 666.000 kr. søges genbevilget.

- ad 11. Mindre byggearbejder ved børne- og ungdomshjem. Vedrørende mindreforbruget henvises til boligministeriets bekendtgørelse af 12. april 1973 og økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.

- ad 12. Medarbejderboliger. Der henvises til boligministeriets bekendtgørelse af 12. april 1973 og økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.

- ad 13. Skolehjemmet Skovholmgård. Ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1972-73 ad løbe nr. 21 blev bevilget 454.000 kr. til Skovholmgård skolehjem (finansudvalgets skrivelse af 25. oktober 1972. Akt 56). På grund af forsinkelse af byggeriet blev kun brugt 433.000 kr. Der søges herefter genbevilget 21.000 kr. Desuden søges et beløb på 26.000 kr. til nødvendige ekstrafunderinger, i alt 47.000 kr.

	B	TB
73.03. Anden særforborg	8.700.000	÷ 2.666.300
1. Den selvejende institution Bredegård til nybygning m.v.	4.900.000	÷ 4.490.000