

	B	TB
ad 26. Projektering af en tilbygning til politigården i Holstebro .....	100.000	÷ 100.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Nyt projekt.		
Igangsættelse: April 1976.		
Færdiggørelse: Oktober 1977.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1972 (index 129) .....		3.200
Revideret totaludgift ultimo marts 1974 .....		3.200
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug .....	÷	100
Tillægsbevilling i alt .....	÷	100
Udnyttede bevillinger: 1972-73 100.000 kr.		
	B	TB
ad 27. Opførelse af en retsbygning i Esbjerg .....	3.200.000	÷ 3.190.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 96 20/10 72.		
Igangsættelse: November 1974.		
Færdiggørelse: August 1976.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1972 (index 129) .....		11.990
Revideret totaludgift ultimo marts 1974 .....		11.990
Forslag om tillægsbevilling:		
Besparelse .....	÷	2.700
Mindreforbrug .....	÷	490
Tillægsbevilling i alt .....	÷	3.190
Udnyttede bevillinger: 1969-70 416.000 kr., 1972-73 378.000 kr.		
Andre bemærkninger: Besparelse som følge af byggestop udgør 2.700.000 kr.		
	B	TB
ad 27a. Opførelse af en politigård i Sønderborg .....	0	160.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 225 1/4 70.		
Igangsættelse: 1. januar 1971.		
Færdiggørelse: 1. marts 1974.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1972 .....		5.761
Senere reguleringer:		
Mindre udgift .....	÷	141
Revideret totaludgift ultimo marts 1974 .....		5.620
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		160
Tillægsbevilling i alt .....		160
Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Besparelse som følge af, at udgift til vinterbyggeri og uforudseelige udgifter er mindre end anslået.		
Udnyttede bevillinger: 1969-70 180.000 kr., 1972-73 126.000 kr.		