

Hjemmel: Afsnit 1: Tillægsbevillingslov 1971-72, jfr. Akt 284 1/3 72. Afsnit 2 a, lingvistik, sproglaboratorium: Tillægsbevillingslov 1971-72, jfr. Akt 284 1/3 72. Afsnit 2 b (område Vi øvrigt): Akt 133 22/11 72. Afsnit 3 (område III og IV): Akt 387 28/3 73.

	Igangsættelse:	Færdiggørelse:	Afsnit	
			2 b	3 og 4
Afsnit 1	marts 1972.	august 1972		
Afsnit 2 a	marts 1972.	september 1972.		
Afsnit 2 b	november 1972	februar 1974.		
Afsnit 3	oktober 1974.	januar 1976.		
Totaludgift pr. april 1972.....			2.048	4.355
Senere reguleringer:				
Totalprojekt juli 1972.....			62	
Forventet besparelse.....		÷	50	
Skitseprojekt m.v., februar 1972.....				3.130
Totalprojekt m.v. juli 1973.....				423
Indexregulering.....				937
Revideret totaludgift ultimo marts 1974.....			2.060	8.845
Forbrug ultimo 1972-73.....			599	52
Restudgift (index 163).....			1.461	8.793
Forventet forbrug 1973-74.....			1.461	873
Finanslovbevilling 1973-74.....			1.575	3.015
Forslag om tillægsbevilling.....		÷	114 ÷	2.142
Heraf:				
PL-regulering.....			127	100
Besparelse som følge af igangsættelsesstop.....				÷ 2.000
Andre besparelser.....		÷	241 ÷	100
Mindreforbrug.....				÷ 142
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget*), i alt.....				142

\*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevill.	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1971-72.....	—	335.000	335.000	51.900	283.100
1972-73.....	—	—	1.970.900	2.204.600 ÷	233.700
			2.305.900	2.256.500	49.400
Heraf blokering i 1971-72, der ikke kan genbevilles.....					49.400
Genbevillingsmulighed.....					0
				B	TB
ad 28. Amager Fælled.....				36.300.000	—

Projektbeskrivelse: Midlertidig udbygning af Københavns universitet.

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1971-72, jfr. Akt 478 27/6 72.

Igangsættelse: November 1972.

Færdiggørelse: Ultimo 1979.