

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Forslag om tillægsbevilling:			
PL-regulering .....		250	
Tillægsbevilling i alt .....		250	
Andre bemærkninger: Ombygningen udføres af statsbanerne for toldvæsenets regning.			

	B	TB
ad 4. Odense, nybygning .....	3.308.000	÷ 3.008.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1969-70.		
Igangsættelse: Oktober 1974.		
Færdiggørelse: December 1975.		

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1973. ....			14.300
Forslag om tillægsbevilling:			
Mindreforbrug .....		3.008	
Tillægsbevilling i alt .....		3.008	
Beløb der senere vil blive søgt genbevilget .....		2.508	

	B	TB
ad 5. Køge, nybygning .....	—	250.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1968-69.		
Igangsættelse: Oktober 1971.		
Færdiggørelse: Marts 1974.		

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971 — fast pris .....			5.187
Forslag om tillægsbevilling:			
Andre merudgifter .....		250	
Tillægsbevilling i alt .....		250	
Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Merudgiften skyldes, at bevillingen for 1972-73 ikke blev udnyttet, idet arbejdet blev forsinket.			

	B	TB
ad 15. Københavns toldbod, nybygning .....	—	440.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 420 6/6 1973.		
Igangsættelse: Januar 1975.		
Færdiggørelse: Oktober 1978.		

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973. ....			28.000
Forslag om tillægsbevilling:			
PL-regulering .....		40	
Merudgifter iflg. aktstykke .....		400	
Tillægsbevilling i alt .....		440	