

Senere reguleringer:	1000 kr.	Statsudgift
Index 140-170.....		1.400
Totaludgift pr. april 1974.....		7.900
Byggeri og anlæg.....		6.700
Inventar og materiel.....		400
Omkostninger.....		800

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	300	0
1974-75.....	150	150
1975-76.....	500	500
1976-77.....	2.500	2.500
1977-78.....	3.600	3.600
1978-79.....	1.150	1.150

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorarer, konduktør og udlæg 300.000 kr., ingeniørhonorar, konduktør og udlæg 360.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

F

ad 14. Projektering af en tilbygning til politigården i Holstebro 200.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: oktober 1976.

Bruttoetageareal: 1.200 m².

Færdiggørelse: juni 1978.

Byggeudgifter pr. m²: 2.692 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1973.....	3.472
---------------------------------	-------

Senere reguleringer:

Index 140-170.....	728
--------------------	-----

Totaludgift pr. april 1974.....	4.200
---------------------------------	--------------

Byggeri og anlæg.....	3.550
-----------------------	-------

Inventar og materiel.....	250
---------------------------	-----

Omkostninger.....	400
-------------------	-----

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	200	0
1974-75.....	100	50
1975-76.....	200	200
1976-77.....	1.000	1.000
1977-78.....	2.200	2.200
1978-79.....	750	750

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorarer, konduktør og udlæg 150.000 kr., ingeniørhonorar, konduktør og udlæg 190.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

F

ad 15. Opførelse af en retsbygning i Esbjerg..... 6.400.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 96 30/10 72.

Igangsættelse: oktober 1974.

Bruttoetageareal: 3.122 m².