

		F	
* ad 04. Vordingborg Statsseminarium.....		200.000	
Projektbeskrivelse: Sidste etape af udbygningen af seminariet.			
Hjemmel: Finanslov 1972-73.			
Igangsættelse: Marts 1976.			
Færdiggørelse: Juni 1977.			
Bruttoetageareal: 1.216 m ² .			
Byggeudgifter pr. m ² : 2.700 kr.			
	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift (skønnet fast pris).....		5.900	
Senere reguleringer:			
Regulering til revideret fast pris.....		1.200	
Totaludgift (fast pris — revideret skøn).....		7.100	7.100
Byggeri og anlæg.....		5.090	
Inventar og materiel.....		1.050	
Omkostninger.....		960	
Bevillinger og forbrug:			
		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....		2.300	400
1974-75.....		4.400	50
1975-76.....		200	200
1976-77.....		6.000	6.000
1977-78.....		450	450
Specifikation af omkostninger: Arkitekt: 240.000 kr. Ingeniør: 300.000 kr. Havearkitekt: 55.000 kr. Konduktør: 110.000 kr.			

		F	
ad 06. Tønder Statsseminarium.....		4.700.000	
Projektbeskrivelse: Udbygning af statsseminariet.			
Hjemmel: Akt 466 30/5 73 og Akt 24 30/10 74 (gymnastiksal).			
Igangsættelse: November 1973.			
Færdiggørelse: August 1975.			
Bruttoetageareal: 6.900 m ² .			
Byggeudgifter pr. m ² : 2.250 kr.			
	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973.....		28.300	
Senere reguleringer:			
Fastprisregulering.....		1.700	
Totaludgift (fast pris).....		30.000¹⁾	27.000
Byggeri og anlæg.....		23.300	
Inventar og materiel.....		2.800	
Omkostninger.....		3.900	
Bevillinger og forbrug:			
		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....		7.000	8.300
1974-75.....		9.800	14.700
1975-76.....		4.700	4.000
Specifikation af omkostninger: Arkitekt: 1.100.000 kr. Ingeniør: 1.385.000 kr. Havearkitekt: 160.000 kr. Konduktør: 550.000 kr.			
Andre bemærkninger: Sønderjyllands amtskommune yder et tilskud til anskaffelsessummen på 3.000.000 kr.			

¹⁾ Totaludgiften på 30.000.000 kr. er ekskl. gymnastiksal. Hertil afholdes af staten 1.100.000 kr. fordelt med 400.000 kr. i 1974-75 og 700.000 kr. i 1975-76, jfr. Akt 24 30/10 74.