

	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974.....	<b>30.400</b>	<b>7.600</b>
Byggeri og anlæg.....	24.000	
Inventar og materiel.....	2.900	
Omkostninger.....	3.500	
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1974-75.....	3.800	4.000
1975-76.....	3.600	3.600
Specifikation af omkostninger: Arkitekt: 950.000 kr. Ingeniør: 850.000 kr. Havearkitekt: 170.000 kr. Konduktør: 450.000 kr.		
Andre bemærkninger: Statstilskuddet udgør 25 pct.		

F

ad 6. Rosborg Gymnasium..... 4.500.000

Projektbeskrivelse: Nyt gymnasium i Vejle.  
Hjemmel: Finansloven.  
Igangsættelse: Juni 1974.  
Færdiggørelse: November 1975.  
Bruttoetageareal: 9.200 m<sup>2</sup>.  
Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.100 kr.

1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973.....	28.000	
Senere reguleringer:		
Fastprisregulering.....	4.400	
Totaludgift pr. april 1974.....	<b>32.400</b>	<b>8.100</b>
Byggeri og anlæg.....	26.100	
Inventar og materiel.....	3.100	
Omkostninger.....	3.200	
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1974-75.....	3.800	3.600
1975-76.....	4.500	4.500
Specifikation af omkostninger: Arkitekt: 650.000 kr. Ingeniør: 700.000 kr. Havearkitekt: 150.000 kr. Konduktør: 420.000 kr.		
Andre bemærkninger: Statstilskuddet udgør 25 pct.		

F

ad 7. Tilst Gymnasium..... 3.750.000

Projektbeskrivelse: Nyt gymnasium i Århus.  
Hjemmel: Finansloven.  
Igangsættelse: August 1974.  
Færdiggørelse: November 1975.  
Bruttoetageareal: 8.600 m<sup>2</sup>.  
Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.950 kr.

1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974.....	<b>28.000</b>	<b>7.000</b>
Byggeri og anlæg.....	21.000	
Inventar og materiel.....	4.200	
Omkostninger.....	2.800	
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1974-75.....	1.000	3.250
1975-76.....	3.750	3.750