

Færdiggørelse: Juli 1976.

Bruttoetageareal: 7.440 m².

Byggeudgifter pr. m²: 770 kr., april 1974.

1000 kr.

Totaludgift pr. april 1973.....		Statsudgift
		7.335
Senere reguleringer:		
Forventede pris- og lønstigninger.....		1.295
Totaludgift pr. april 1974.....		8.630
Byggeri og anlæg.....		5.715
Inventar og materiel.....		2.231
Omkostninger.....		684

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	2.492	329
1974-75.....	4.000	1.600
1975-76.....	3.900	3.900
1976-77.....	2.801	2.801

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar incl. konduktør 386.000 kr., ingeniørhonorar incl. konduktør 246.000 kr., reproduktion 6.000 kr. og bygningsattest 46.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: I forbindelse med universitetets overtagelse af kompleksets administration pr. 1/4 1972 er Danmarks tekniske højskoles dertil hørende bevillinger overtaget af universitetet. Herudover forventes en årlig merudgift på ca. 200.000 kr. og en personaleudvidelse på 2 personer.

Andre bemærkninger: Ramt af igangsætningsstop til 1. oktober 1974.

F

ad 28. Amager Fælled..... 49.443.000

Projektbeskrivelse: Midlertidig udbygning af Københavns universitet.

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1971-72, jfr. Akt 485 23/6 71, Akt 85 16/12 71, (generalplan, projektering m. v.) Akt 478 27/6 72 og Akt 160 7/3 74.

Igangsættelse: November 1972.

Færdiggørelse: Ult. 1979.

Bruttoetageareal: 71.750 m².

Byggeudgifter pr. m²: 2.520 kr., april 1974.

1000 kr.

Totaludgift pr. april 1973.....		Statsudgift
		257.155
Senere reguleringer:		
Forventede pris- og lønstigninger:		
Kontrakter til fast pris og tid.....		45.000
Løvrigt.....		24.845
Totaludgift pr. april 1974. (Heraf til fast pris og tid 162.200).....		327.000
Byggeri og anlæg.....		235.500
Inventar og materiel.....		40.700
Omkostninger.....		50.800

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug		
		FTP	Index apr. 74	Ialt
Ult. 1973-74.....	53.272	36.000	16.415	52.415
1974-75.....	44.083	21.700	24.885	46.585
1975-76.....	49.443	38.200	12.100	50.300
1976-77.....	56.500	34.300	22.200	56.500
1977-78.....	59.400	32.000	27.400	59.400
1978-79.....	33.800	—	33.800	33.800
Rest ult. 1978-79.....	28.000	—	28.000	28.000