

Anm. til § 20.20.06.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973.....	1.500
Senere reguleringer:	
Regulering fra index 140 til 170.....	321
Totaludgift pr. april 1974.....	1.821

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	6	—
1974-75.....	630	630
1975-76.....	870	870
1976-77.....	321	321

Andre bemærkninger: Vedrører apparaturanskaffelser. Forinden køb finder sted, vil ansøgning på sædvanlig måde blive forelagt finansudvalget.

F

ad 27. Institut for biologiske fag III, 1..... 17.300.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 551 25/6 73.

Igangsættelse: Oktober 1974.

Færdiggørelse: Februar 1977.

Bruttoetageareal: 6.819 + 523 m² kælder.Byggeudgifter pr. m²: 3.175 kr. pr. april 1974.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift. index 163.....	36.756
Senere reguleringer:	
Regulering fra index 163 til 170.....	1.579
Totaludgift pr. april 1974.....	38.335
Byggeri og anlæg.....	24.135
Inventar og materiel + apparatur.....	10.133
Omkostninger.....	4.067

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	1.754	882
1974-75.....	7.050	3.550
1975-76.....	17.300	17.300
1976-77.....	13.800	13.800
1977-78.....	2.731	2.803

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar incl. konduktør 1.362.000 kr. Ingeniørhonorar incl. konduktør 1.651.000 kr.

Andre bemærkninger: Forinden byggeriets iværksættelse vil ansøgning herom på sædvanlig måde blive forelagt finansudvalget.

F

ad 28. Ombygning af Fysisk Institut (til jura)..... 4.610.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 339 30/5 74.

Igangsættelse: September 1974.

Færdiggørelse: November 1975.

Bruttoetageareal: 5.375 m²Byggeudgifter pr. m²: 1.241 kr., april 1974.