

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974.....	57.500
Byggeri og anlæg.....	34.700
Inventar og materiel + apparatur.....	17.000
Omkostninger.....	5.800

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	2.258	518
1974-75.....	5.535	1.482
1975-76.....	4.262	5.400
1976-77.....	16.600	16.600
1977-78.....	19.000	19.000
1978-79.....	14.300	14.300
Rest ult. 1978-79.....	200	200

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar incl. konduktør 1.980.000 kr. Ingeniørhonorar incl. konduktør 2.360.000 kr.

Andre bemærkninger: Forinden projekteringen iværksættes, vil ansøgning herom på sædvanlig måde blive forelagt finansudvalget.

F

ad 34. Trøjborg-komplekset..... 1.191.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 386 28/3 73 og Akt 676 26/9 73.

Igangsættelse: August 1973.

Færdiggørelse: April 1975.

Bruttoetageareal: 13.990 + 2.140 m² kælder.

Byggeudgifter pr. m²: 765 kr., april 1974.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972, index 267.....	19.726
Senere reguleringer:	
Projektreduktion.....	÷ 640
Forventede løn- og prisstigninger:	
Kontrakter til fast tid og pris.....	130
I øvrigt.....	344
Totaludgift pr. april 1974.....	19.560
Byggeri og anlæg.....	12.453
Inventar og materiel.....	4.771
Omkostninger.....	2.336

Bevillinger og forbrug	Bevillinger		Forbrug	
	FTP	Index Apr. 74	Ialt	
Ult. 1973-74.....	8.022	4.934	2.540	7.474
1974-75.....	7.570	7.370	3.525	10.895
1975-76.....	1.191	418	773	1.191

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar incl. konduktør 835.000 kr. Ingeniørhonorar incl. konduktør 991.000 kr. Havearkitekt 10.000 kr. Bygningsdeloverslag 48.000 kr.