

	F
* ad 36. Ombygning af Hygiejnisk Institut til studenterfacilite- ter.....	200.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Juli 1976.

Færdiggørelse: Februar 1977.

Bruttoetageareal: 1.000 m².

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1974, skøn..... 2.300

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1974-75.....	100	—
1975-76.....	200	200
1976-77.....	2.000	2.000
1977-78.....	100	100

Andre bemærkninger: Forinden projekteringen iværksættes, vil ansøgning herom på sædvanlig måde blive forelagt finansudvalget.

	F
* ad 37. Tilbygning Moesgaard.....	2.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: April 1975.

Færdiggørelse: Oktober 1977.

Bruttoetageareal: 2.282m².

Byggeudgifter pr. m²: 2.400 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1974, skøn..... 8.900

Byggeri og anlæg..... 6.200

Inventar og materiel..... 1.800

Omkostninger..... 900

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1974-75.....	—	50
1975-76.....	2.000	2.000
1976-77.....	5.000	5.000
1977-78.....	1.850	1.850

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar excl. konduktør 285.000 kr. Ingeniørhonorar excl. konduktør 345.000 kr. Landinspektør 8.000 kr.

Andre bemærkninger: Forinden projektet iværksættes, vil ansøgning herom på sædvanlig måde blive forelagt finansudvalget.

	F
* ad 40. Ombygning af hovedbygningen til teologi, humaniora og administration.....	5.900.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Ultimo 1974.

Færdiggørelse: Juli 1977.