

## Anm. til § 20.20.06.

nomiske rammer for udbygningen beror fortsat på planlægningen af universitetscentrets uddannelses- og forskningsmæssige struktur samt på de igangværende overvejelser på grundlag af helhedsplanen for udbygningen af de videregående uddannelser.

	R	B	F
	48.729.025	31.257.000	4.940.000
02. Spildevandskloak m.v.....	200.000		
03. 1. etape.....	207.654		
04. 2. etape.....	19.411.973	450.000	
05. 3. etape.....	26.808.870	20.507.000	325.000
06. 4. etape.....	500.000	5.000.000	
07. Vejanlæg m.v.....	1.080.013	3.300.000	4.000.000
08. Byplanoplæg og bebyggelsesplaner m.v.....	520.514	500.000	615.000
09. 5. etape.....	—	1.500.000	
			F
ad 05. 3. etape.....			325.000
Projektbeskrivelse:			
Hjemmel: Akt 203 10/1 73.			
Igangsættelse: Marts 1973.			
Færdiggørelse: Juli 1974.			
Bruttoetageareal: 11.614 m <sup>2</sup>			
Byggeudgifter pr. m <sup>2</sup> : 2.415 kr. — 2.800 kr.			
	1000 kr.		
Totaludgift pr. april 1973, fast tid/pris .....			Statsudgift 51.600
Senere reguleringer:			
Prisstigning — telefonanlæg.....			85
Totaludgift pr. april 1974, fast tid/pris .....			51.685
Totalentreprise uden opdeling.			
Bevillinger og forbrug:			
		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....		30.788	30.908
1974-75.....		20.507	20.432
1975-76.....		325	325
1976-77.....		—	—
1977-78.....		20	20
Specifikation af Andre reguleringer: Telefonanlægget — på hvilket der ikke har kunnet opnås fast pris — ventes nu at blive 85.000 kr. dyrere end oprindeligt påregnet.			
			F
ad 07. Vejanlæg m.v.....			4.000.000
Bevillinger og forbrug:			
		Bevillinger	Forbrug
1973-74.....		1.950	1.080
1974-75.....		3.300	3.300
1975-76.....		4.000	4.000
1976-77.....		4.000	4.000
1977-78.....		4.000	4.000
1978-79.....		4.000	4.000
Andre bemærkninger: Afsat til finansiering af universitetsarealernes andel i de overordnede byggermodningsarbejder. Sagen vil særskilt blive forelagt finansudvalget.			
			F
ad 08. Byplanoplæg og bebyggelsesplaner m.v.....			615.000
Projektbeskrivelse:			
Hjemmel: Akt 154 3/2 71.			