

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	24.518	23.133
1974-75.....	4.500	4.500
1975-76.....	1.800	1.800
1976-77.....	4.282	4.282
	R	B
70.16. Århus Tandlægehøjskole.	915.520	8.500.000
		F
		12.872.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 468 30/5 73 og Akt 302 2/5 74.		
Igangsættelse: August 1974.		
Færdiggørelse: Marts 1976.		
Bruttoetageareal: 3.084 + 441 m ² kælder.		
Byggeudgifter pr. m ² : 3.565 kr., april 1974.		
	1000 kr.	
Totaludgift, index 163, jfr. Akt 302 2/5 74.....		Statsudgift
		18.895
Senere reguleringer:		
Projektregulering.....		122
Pris- og lønstigninger:		
Kontrakter til fast tid/pris.....		249
I øvrigt.....		475
Totaludgift pr. april 1974.....		19.741
Byggeri og anlæg.....		12.547
Inventar og materiel.....		5.288
Omkostninger.....		1.906

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger		Forbrug	
		FTP	Index april 74	I alt
Ult. 1973-74.....	—		916	916 ¹⁾
1974-75.....	8.500	4.120	1.008	5.128
1975-76.....	12.900	7.000	5.872	12.872
1976-77.....	825	72	753	825

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar incl. konduktør 675.000 kr. Ingeniørhonorar incl. konduktør 764.000 kr. Landinspektør/geotekniske undersøgelser 26.000 kr. Reproduktion 170.000 kr.

Andre bemærkninger: ¹⁾ Afholdt af konto 70.08.

70.20. Rigshospitalet.

Oversigt over bygge- og anlægsvirksomheden 1975-76 til 1978-79:

Mill. kr.	Anslået totaludgift pr. april 1974	Restudgift pr. 1/4 1975	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	Restudgift pr. 1/4 1979
	1.336,1	541,6	107,0	115,0	118,8	104,8	96,0
				R		B	F
				68.656.510		94.000.000	107.000.000
01. Udvidelse og ombygning.....				51.570.847		82.600.000	98.000.000
02. Inventar m. v.....				17.085.663		11.400.000	9.000.000

Loven om Rigshospitalets udvidelse og modernisering med senere tillæg omfatter — foruden en række mindre ny- og ombygningsarbejder — af væsentlige arbejder et central-