

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1975-76.....	—	400
1976-77.....	—	400
1977-78.....	400	400
1978-79.....	400	400
Rest ult. 1978-79.....	45.921	45.921

F

ad 04. Vandkvalitetsinstitut (Kemihus)..... 980.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 123 29/11 72.

Igangsættelse: November 1973.

Færdiggørelse: Primo 1976.

Bruttoetageareal: 3.000 m².

Byggeudgifter pr. m²: 2.560 kr., april 1974.

1.000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973.....	9.590
Senere reguleringer:	
Fastpriskontrakt 6 md. p.g.a. byggestop.....	555
Af ej-fastpriskontrakt, index 140-170.....	570
Totaludgift pr. april 1974.....	10.715
Byggeri og anlæg.....	7.655
Inventar og materiel.....	1.850 ¹⁾
Omkostninger.....	1.210

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	14.351	3.357
1974-75.....	5.391	5.391
1975-76.....	980	1.225
1976-77.....	742	742

Specifikation af omkostninger: ¹⁾ Da fastpriskontrakten omfatter en del af såvel materiel som omkostninger er fordelingen skønnet.

Driftsmæssige konsekvenser: Kommende driftsudgifter dækkes helt af lejeindtægten.

F

ad 05. Forsøgshal m.v. til Hydraulisk Institut..... 418.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 123 29/11 72.

Igangsættelse: November 1973.

Færdiggørelse: Ultimo 1975.

Bruttoetageareal: 2.000 m².

Byggeudgifter pr. m²: Se under Andre bemærkninger²⁾.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973.....	3.503
Senere reguleringer:	
Fastpriskontrakt 6 md. p.g.a. byggestop.....	170
Ej fastprisdelt til index 170.....	348
Totaludgift pr. april 1974.....	4.021
Byggeri og anlæg.....	2.750
Inventar og materiel.....	841 ¹⁾
Omkostninger.....	430