

			F
ad 34. Torshavn tekniske skole.....			1.085.000
Projektbeskrivelse:			
1. etape af ny skole.			
Hjemmel: Finanslov.			
Igangsættelse: Juli 1972.			
Færdiggørelse: Februar 1975.			
Bruttoetageareal: 2.571 m <sup>2</sup> .			
Byggeudgifter pr. m <sup>2</sup> : 2.240 kr.			
	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (skøn).....		8.150	3.975
Byggeri og anlæg incl. grundkøb.....		6.910	
Inventar og materiel.....		225	
Omkostninger incl. finansieringsudgifter.....		1.015	
Bevillinger og forbrug:		Tilsagn	Udbetaling
Ult. 1973-74.....		3.975	1.890
1974-75.....			1.000
1975-76.....			1.085
Specifikation af omkostninger: Arkitekt: 260.000 kr. Ingeniør: 280.000 kr. Konduktør: 210.000 kr.			
Andre bemærkninger: Byggeriet, der omfatter et skolehjem med elevkantine, afløser ældre utidssvarende lokaler.			

			F
ad 35. Ålborg tekniske skole.....			4.020.000
Projektbeskrivelse: 3 etaper af nyt skolekompleks.			
Hjemmel: Finanslov.			
Igangsættelse: Oktober 1972.			
Færdiggørelse: December 1976.			
Bruttoetageareal: 25.172 m <sup>2</sup> .			
Byggeudgifter pr. m <sup>2</sup> : 1.450 kr.			
	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (skøn).....		63.093	29.563
Byggeri og anlæg incl. grundkøb.....		41.689	
Inventar og materiel.....		4.779	
Omkostninger incl. kurstab.....		16.625	
Bevillinger og forbrug:		Tilsagn	Udbetaling
Ult. 1973-74.....		18.563	13.230
1974-75.....		7.000	3.013
1975-76.....		4.000	4.020
1976-77.....			7.300
1977-78.....			2.000
Specifikation af omkostninger: Totalprojekteringshonorarer: 5.823.000 kr.			
Andre bemærkninger: Byggerierne er til brug for de erhvervsfaglige forsøgsuddannelser inden for jern- og metalområdet samt inden for levnedsmiddelområdet.			

			F
ad 36. Århus tekniske skole.....			3.700.000
Projektbeskrivelse: 3. etape af ny skole.			
Hjemmel: Finanslov.			