

Anm. til § 2.01.20.

43. Københavns nærtrafik, modernisering af sikrings- og teleanlæg på eksisterende S-baner.....	18.820.000
Anslået samlet udgift (finanslovforslag 1974-75), jfr. FFL for 1974-75, Anm. side 60.....	95.000.000
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1973-74 forbrugt....	39.130.000
	<u>55.870.000</u>
På grund af de siden udarbejdelsen af forslag til finanslov for finansåret 1974-75 skete prisstigninger på materialer og arbejds løn kan restudgifterne ikke sættes lavere end.....	67.045.000
Heraf forventes forbrugt i finansåret 1974-75.....	17.100.000
	<u>Rest... 49.945.000</u>
Heraf antages 18.820.000 kr. at komme til udgift i finansåret 1975-76.	
44. Ålborg-Frederikshavn, forbedring af strækningen.....	2.700.000
Anslået samlet udgift (finanslovforslag 1974-75), jfr. FFL for 1974-75, Anm. side 60.....	17.170.000
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1973-74 forbrugt....	9.040.000
	<u>8.130.000</u>
På grund af de siden udarbejdelsen af forslag til finanslov for finansåret 1974-75 skete prisstigninger på materialer og arbejds løn kan restudgifterne ikke sættes lavere end.....	9.755.000
Heraf forventes forbrugt i finansåret 1974-75.....	2.730.000
	<u>Rest... 7.025.000</u>
Heraf antages 2.700.000 kr. at komme til udgift i finansåret 1975-76.	
47. S-bane Vallensbæk-Køge, 1. etape, Vallensbæk-Hundige.....	28.400.000
Anslået samlet udgift (finanslovforslag 1974-75), jfr. FFL for 1974-75, Anm. side 60.....	62.700.000
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1973-74 forbrugt....	11.400.000
	<u>51.300.000</u>
På grund af de siden udarbejdelsen af forslag til finanslov for finansåret 1974-75 skete prisstigninger på materialer og arbejds løn kan restudgifterne ikke sættes lavere end.....	61.630.000
Heraf forventes forbrugt i finansåret 1974-75.....	23.000.000
	<u>Rest... 38.630.000</u>
Heraf antages 28.400.000 kr. at komme til udgift i finansåret 1975-76.	
2. etape, Hundige-Solrød.....	12.000.000
For 2. etape kan den samlede udgift ikke nærmere angives, men den antages rent foreløbigt at blive af størrelsesordenen 145 mill. kr. Der udføres for øjeblikket indledende projektering samt supplerende arealerhvervelse for denne etape. Arbejdet påregnes igangsat i marken i finansåret 1975-76 med henblik på fuldførelse til 1980. Der antages at komme 12.000.000 kr. til udgift i finansåret 1975-76.	