

ad 5. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger.....	F 135.000
Projektbeskrivelse:	
Hjemmel: Finanslov 1972-73, 1973-74 og 1974-75.	
Igangsættelse: Oktober 1972.	
Færdiggørelse: 1. april 1976.	

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 (indeks 140).....		1.285
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		45
Totaludgift pr. april 1974 (indeks 172).....		1.330
Byggeri og anlæg		1.200
Omkostninger		130

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74	1.230	790
1974-75	80	405
1975-76	135	135

Specifikation af Andre reguleringer: Projektering, tilsyn 60.000 kr. Administration 70.000 kr.
 Andre bemærkninger: Forbruget pr. 1. april 1974 omfatter det samlede forbrug vedrørende de på finansloven 1973-74, § 2.03.20, 70.03, 4, 5 og 6 angivne bevillinger.

	R	B	F
70.34. Hirtshals havn	4.080.816	11.355.000	20.087.000
1. Udvidelse af havnen mod øst	2.648.159	7.600.000	7.300.000
2. Færdiggørelse af østbassin II	—	—	4.500.000 *
3. Anlæg og hovedstandsættelse af ydermoler	800.308	940.000	4.160.000
4. Anlæg og hovedstandsættelse af bolværker	2.043.373	1.570.000	1.225.000
5. Anlæg af pladser, veje m.v.	419.007	1.130.000	1.766.000
6. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger....	—	115.000	1.136.000

ad 1. Udvidelse af havnen mod øst.....	F 7.300.000
Projektbeskrivelse:	
Hjemmel: Finanslov 1972-73, 1973-74 og 1974-75.	
Igangsættelse: Juni 1972.	
Færdiggørelse: 1. april 1977.	

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973		19.100
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		3.600
Andre reguleringer		2.350
Totaludgift pr. april 1974		25.050
Byggeri og anlæg		23.500
Inventar og materiel		200
Omkostninger		1.350