

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74	800	800
1974-75	940	940
1975-76	4.160	4.160
1976-77	5.300	5.300
1977-78	1.500	1.500
1978-79	4.600	4.600

Specifikation af Andre reguleringer: En tidligere forudsat etablering af en bølgebryder nord for havnen samt en forlængelse af dækmolen er udgået af projektet.

Specifikation af omkostninger: Forundersøgelser 150.000 kr. Projekt, tilsyn 350.000 kr. Administration 500.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Ingen.

ad 4. Anlæg og hovedstandsættelse af bolværker..... F 1.225.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Tillægsbevilling 1971-72, finanslov 1972-73, 1973-74 og 1974-75.

Igangsættelse: januar 1972.

Færdiggørelse: august 1978.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973	4.670
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger	+ 2.300
Andre reguleringer	+ 7.200
Totaludgift pr. april 1974	14.170
Byggeri og anlæg	13.100
Omkostninger	1.170

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74	1.610	490
1974-75	1.570	1.570
1975-76	1.225	1.225
1976-77	4.500	4.500
1977-78	5.540	5.540
1978-79	850	850

Specifikation af Andre reguleringer: Nyt bolværk v. Norgeskajen i stedet for hovedreparation: Merudgift: 1.250.000 kr. Ombygning af Industrikajen i østbassin I 4.900.000 kr. Ombygning af Nordøstkajen i østbassin I 1.100.000 kr.

Specifikation af omkostninger: Forundersøgelser 100.000 kr. Projekt, tilsyn 370.000 kr. Administration 700.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Ingen.

Andre bemærkninger: *Fortsættelse af pkt. E*: Udgifterne er angivet prisniveau april 1974.

ad 5. Anlæg af veje m.v..... F 1.766.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1974-75.

Igangsættelse: April 1974.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973	5.208