

Specifikation af omkostninger: Forundersøgelser, projektering og administration 440.000 kr.
 Andre bemærkninger: Nedrivning af gl. auktionshal og udvidelse af eksisterende hal med ca. 1.100 m² samt etablering af bolværker og lossepladser herfor.

ad 2. Udbygning af nordhavnen..... F 2.400.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1973-74.

Igangsættelse: November 1973.

Færdiggørelse: Marts 1979.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1973..... 10.800

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger 2.500

Andre reguleringer ÷ 1.950

Totaludgift pr. april 1974 11.350

Byggeri og anlæg 10.900

Omkostninger 450

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1973-74..... 1.200 243

1974-75..... 2.380 2.300

1975-76..... 2.400 2.400

1976-77..... 1.450 1.450

1977-78..... 3.530 3.530

1978-79..... 1.420 1.420

Specifikation af Andre reguleringer: Projektet indskrænkes, idet reparationskajer flyttes til projekt Udbygning af østhavnen.

Specifikation af omkostninger: Forundersøgelser, projektering og administration 450.000 kr.
 Andre bemærkninger: Etablering af ialt 300 m lossekaj og 4 stk. 120 m lange liggebroer samt byggemodning af tilhørende arealer.

ad 3. Udbygning af østhavnen (tidl. udbygn. af Sydhavn)..... F 1.260.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1974-75.

Igangsættelse: Oktober 1974.

Færdiggørelse: Marts 1979.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1973..... 2.500

Senere reguleringer:

Andre reguleringer 2.420

Totaludgift pr. april 1974..... 4.920

Byggeri og anlæg 4.750

Omkostninger 170

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

1974-75..... 280 260

1975-76..... 1.260 1.260