

Ann. til § 13.20.09.

1000 kr.

	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1973.....		22.740
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger.....		520
Totaludgift pr. april 1974.....		23.260
Byggeri og anlæg.....		19.650
Inventar og materiel.....		850
Omkostninger.....		2.760

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	21.148	21.094
1974-75.....	1.500	1.650
1975-76.....	232	516

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar og arkitektkonduktør: 880.000 kr. Ingeniørhonorar og ingeniørkonduktør: 1.365.000 kr. Havearkitekt: 75.000 kr. Andre omkostninger: 380.000 kr.

Andre bemærkninger: I forbruget 1975-76 indgår genbevillinger på i alt 284.000 kr.

ad g. Thorshavn 2. Opførelse af 2 afdelinger for åndssvage på statshospitalet i Thorshavn..... F * 4.900.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Lov nr. 147, 24/4 1963. Akt 654 26/9 1973.

Igangsættelse: 1975.

Bruttoetageareal: 2.500 m².

Færdiggørelse: 1977.

Byggeudgifter pr. m²: 3.000 kr.

1000 kr.

	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1973.....		9.500
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger.....		2.000
Totaludgift pr. april 1974.....		11.500
Byggeri og anlæg.....		8.870
Inventar og materiel.....		1.230
Omkostninger.....		1.400

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	250	41
1974-75.....	2.500	1.000
1975-76.....	4.900	5.109
1976-77.....	3.000	4.200
1977-78.....	850	1.150

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar og arkitektkonduktør: 540.000 kr. Ingeniørhonorar og ingeniørkonduktør: 670.000 kr. Havearkitekt: 35.000 kr. Andre omkostninger: 155.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige driftsudgifter 3.000.000 kr., der afholdes af socialstyrelsen. Personaleforøgelse ca. 35 heltidsansatte.

Andre bemærkninger: I forbruget 1975-76, 1976-77 og 1977-78 indgår genbevillinger på i alt 1.709.000 kr.

ad i. Opførelse af et statshospital i Hillerød..... F 40.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Lov nr. 190, 5/6 1969, Akt 299 24/3 1971.