

Anlægstilskud.

66.03. Til oprettelse af revalideringsinstitutioner m.v. L 170 1960 med senere ændringer §§ 5 og 10. L 170 1960 ophæves pr. 1/4 1976, jfr. L 333 1974 (Bistandsloven).  
Der forventes udbetalt. . . . . 300.000

71.02. Ejendomserhvervelser m.v. Der søges bevilget et beløb på 400.000 kr. til erhvervelse af arealer til brug for opførelse af nye institutioner.

Udlån.	R	B	F
73.01. Anerkendte børne- og ungdomshjem. . . . .	<b>5.660.410</b>	<b>1.029.000</b>	<b>14.150.000</b>
* 1. Bagsværd børneforsorgsseminarium . . . . .		2.322.000	1.400.000
* 2. Skovtofte børneforsorgsseminarium . . . . .		1.623.000	2.500.000
* 3. Ungdomspensionen Allégården. . . . .		884.000	1.334.000
* 4. Mindre byggearbejder ved børne- og ungdomshjem. . . . .		1.300.000	8.916.000
5. Nebs Møllegård behandlingshjem. . . . .		400.000	—
6. Jonstrupvang ungdomspension. . . . .		3.000.000	—
7. Skolehjemmet Egevang. . . . .		1.000.000	—
8. Skolehjemmet Skovholmgaard. . . . .		500.000	—

F

ad 1. Bagsværd børneforsorgsseminarium. . . . . 1.400.000

Projektbeskrivelse: Udbygning af seminariet med undervisningslokaler m.v.

Hjemmel: Senest FL 1974-75. Nyt projekt.

Igangsættelse: Juni 1975.

Færdiggørelse: Marts 1977.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1973 (montagehusindeks 140) . . . . .	8.439
Senere reguleringer:	
Projektreduktion . . . . .	÷ 3.249
Totaludgift pr. april 1974 (montagehusindeks 170) . . . . .	<b>5.190</b>
Byggeri og anlæg . . . . .	3.626
Inventar og materiel . . . . .	300
Omkostninger . . . . .	1.264

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74. . . . .	6.739	576
1974-75. . . . .	2.322	0
1975-76. . . . .	1.400	1.400
1976-77. . . . .	3.214	3.214

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar ca. 420.000 kr. Ingeniørhonorar ca. 335.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige merudgifter ca. 400.000 kr.

Andre bemærkninger: Det eksisterende totalprojekt er under omarbejdelse ud fra ændret byggeprogram i forbindelse med omlægning af uddannelsen til børneforsorgspædagog.

F

ad 2. Skovtofte børneforsorgsseminarium. . . . . 2.500.000

Projektbeskrivelse: Ombygning.

Hjemmel: Senest FL 1974-75. Nyt projekt.

Igangsættelse: April 1975.

Bruttoetageareal: 1.485 m<sup>2</sup>.