

	R	B	F
73.03. Anden særforborg.....	8.264.072	11.699.000	12.047.000
1. Den selvejende institution Bredegård til nybygning m.v.....		5.900.000	4.234.000
2. Kolonien Filadelfia til ny kantinebygning og centralkøkken.....		2.799.000	—
3. Den selvejende institution Færøernes Specialskole til opførelse af skolebygning og elevhjem...		3.000.000	7.813.000

F

ad 1. Den selvejende institution Bredegård til nybygning m.v. 4.234.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 545 26/9 73.

Igangsættelse: April 1974.

Bruttoetageareal: 3.244 m².

Færdiggørelse: Februar 1976.

Byggeudgifter pr. m²: 2.991 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1973 (montagehusindeks 140).....		13.700
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering.....		705
Totaludgift pr. april 1974 (indeks 170 fast pris).....		14.405
Byggeri og anlæg.....		11.796
Inventar og materiel.....		1.033
Omkostninger.....		1.576
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	9.335	1.871
1974-75.....	5.900	8.300
1975-76.....	4.234	4.234

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar: 627.000 kr. Ingeniørhonorar: 599.000 kr. Havearkitekt: 59.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige merudgifter: 2.100.000 kr. Udvidelse af personale med 11 medarbejdere. 48 pladser, hvoraf 29 vedrører kapacitetsudvidelse.

F

ad 3. Den selvejende institution Færøernes Specialskole til opførelse af en skolebygning i Torshavn..... 7.813.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 384 12/6 74.

Igangsættelse: Oktober 1974.

Bruttoetageareal: 2.448 m².

Færdiggørelse: Januar 1976.

Byggeudgifter pr. m²: 4.600 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. oktober 1973 (montagehusindeks 154).....		10.092
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigning.....		960
Totaludgift pr. april 1974 (montagehusindeks 170).....		11.052
Byggeri og anlæg.....		10.178
Inventar og materiel.....		874