

4. Ulfborg Kjærgaard (Rensningsanlæg).....	247.291	—	—
5. Ulfborg Kjærgaard (Vandværk).....	152.502	—	—
6. Øster Aarbjerg-ombygning.....	29.273	100.000	—

F

ad 1. Ombygning af statens specialarbejderskole Sandmosen, 1. etape.....			300.000
---	--	--	---------

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 193 1972.

Igangsættelse: November 1974 (1. etape).

Færdiggørelse: Maj 1975 (1. etape).

Bruttoetageareal: 963 m² (det samlede projekt).Byggeudgifter pr. m²: 2.600 kr.

1.000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. juli 1972 (index 130).....	2.850
--	-------

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger m. v.....	937
---------------------------------	-----

Totaludgift pr. april 1974 (index 170).....	3.787
---	-------

Byggeri og anlæg.....	2.600
-----------------------	-------

Inventar og materiel.....	400
---------------------------	-----

Omkostninger.....	787
-------------------	-----

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	3.600	287
1974-75.....	1.535	1.000
1975-76.....	300	300
1978-79.....	1.700	1.700
Rest ult. 1978-79.....	500	500

Specifikation af omkostninger: Arkitekt- og ingeniørhonorarer: 350.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Der påregnes ikke væsentlige ændringer i driftsudgifter eller personaletal.

Andre bemærkninger: Arbejdet, der omfatter en udbygning og ombygning af skolens køkken, er 1. etape af en ombygning af skolen, der tillige omfatter opførelse af 2 værelsesfløje m. v. Arbejdets iværksættelse er udskudt på grund af bygge- og anlægsstoppet og må som følge heraf udføres i etaper. Resten af arbejdet påregnes udført i perioden 1978-79—1979-80. Den anførte totaludgift er før fastpriskontrahering.

F

ad 2. Projektering af ny specialarbejderskole i Nordvestsjælland	2.000.000
--	-----------

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: „Nyt projekt“-projektering.

Igangsættelse: Oktober 1975.

Bruttoetageareal: 4.000 m².

Færdiggørelse: Oktober 1978.

Byggeudgifter pr. m²: 2.500 kr.

1.000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1973 (index 140).....	13.700
---	--------

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger.....	3.300
----------------------------	-------

Totaludgift pr. juli 1974 (index 176).....	17.000
--	--------

Byggeri og anlæg.....	11.000
-----------------------	--------

Inventar og materiel.....	4.000
---------------------------	-------

Omkostninger.....	2.000
-------------------	-------