

7. Anlæg af broforbindelse over Sallingsund med tilsluttende vejanlæg fra Harrevejle Å til Vodstrup, jfr. L 163 1966:	
Forbrug pr. 1. april 1973	12.700.000
Restoverslag pr. 1. april 1973 (FFL 1974-75)	165.400.000
Forbrug i 1973-74	12.900.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1974	185.800.000
Forventet forbrug 1974-75	39.500.000
Forventet forbrug 1975-76	73.400.000
(heraf arealerhvervelser 300.000 kr.)	
Budgetoverslag 1976-77	51.400.000
Budgetoverslag 1977-78	21.500.000
Senere	0
Forventet færdiggørelsestidspunkt: 1977 (FFL 1974-75: 1977).	
8. Vejforbindelse fra hovedlandevej A 25, Kolding-Toftelund-Abild (Tønder), ved Tankedal øst for Hjarup til hovedlandevej A 10, Kruså-Kolding, syd for Kolding, jfr. L 313 1971:	
Forbrug pr. 1. april 1973	1.300.000
Restoverslag pr. 1. april 1973 (FFL 1974-75)	18.300.000
Forbrug i 1973-74	1.300.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1974	18.200.000
Forventet forbrug i 1974-75	3.600.000
Forventet forbrug i 1975-76	8.300.000
(heraf arealerhvervelser 100.000 kr.)	
Budgetoverslag 1976-77	5.700.000
Budgetoverslag 1977-78	600.000
Senere	0
Forventet færdiggørelsestidspunkt: 1976 (FFL 1974-75: 1975).	
9. Forlægning af hovedlandevejene 462 og 463, Hadsund samt ny bro over Mariager Fjord, jfr. L 290 1973:	
Forbrug pr. 1. april 1973	0
Restoverslag pr. 1. april 1973	45.600.000
Forbrug i 1973-74	700.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1974	53.200.000
Forventet forbrug i 1974-75	17.800.000
Forventet forbrug i 1975-76	20.800.000
(heraf arealerhvervelser 0 kr.)	
Budgetoverslag i 1976-77	14.600.000
Senere	0
Forventet færdiggørelsestidspunkt: 1976 (FFL 1974-75: 1976).	
10. Forlægning af hovedlandevej 448 fra Hjørring til Hirtshals, jfr. L 91 1972:	
Forbrug pr. 1. april 1973	0
Restoverslag pr. 1. april 1973	50.000.000
Forbrug i 1973-74	100.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1974	11.600.000
Forventet forbrug i 1974-75	100.000
Forventet forbrug i 1975-76	100.000
(heraf arealerhvervelser 0 kr.)	
Budgetoverslag 1976-77	100.000