

	B	TB
h. Thorshavn 1. Opførelse af et statshospital.....	0	491.800

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Lov nr. 147, 24/4 1963, Akt 256 3/4 63, Akt 221 15/2 64, Akt 295 24/4 65, Akt 123 15/12 65 og Akt 75 24/1 67.

Igangsættelse: Januar 1964.

Færdiggørelse: 1974.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974.....		60.377
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling.....		292
PL-regulering.....		200
Tillægsbevilling i alt.....		<u>492</u>

	B	TB
h. Thorshavn 2. Opførelse af 2 afdelinger for ånds- svage.....	2.500.000	÷ 1.830.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Lov nr. 147, 24/4 1963, Akt 654 26/9 73.

Igangsættelse: 1975.

Færdiggørelse: 1977.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974.....		11.500
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug.....		÷ 1.830
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 1.830
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....		1.830

Udnyttede bevillinger: Fra tidligere finansår henstår 209.000 kr.

Andre bemærkninger: Mindreudgiften skyldes nye overvejelser af byggeprogrammet i forbindelse med projekteringen samt planerne om statshospitalets overførsel til det færøske hjemmestyre.

	B	TB
j. Opførelse af et statshospital i Hillerød.....	40.900.000	÷ 12.300.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Lov nr. 190, 5/6 1969, Akt 299 24/3 71.

Igangsættelse: Oktober 1971.

Færdiggørelse: 1982.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974.....		277.600
Forslag om tillægsbevilling:		
Besparelse.....		÷ 8.500
Mindreforbrug.....		÷ 3.800
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 12.300
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....		3.800

Udnyttede bevillinger: Fra tidligere finansår henstår 15.129.000 kr.

Andre bemærkninger: Besparelsen skyldes igangsættelsesstoppet. Mindreforbruget vedrører forsinket montering som følge af en entreprenørs likvidation.