

	B	TB
70.01.5. Lejligheder bag Chr. VIII's Palæ.....	1.737.000	÷ 1.737.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1972-73.		
Igangsættelse: April 1975.		

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. marts 1973.....		2.100
Forslag om tillægsbevilling:		
Besparelse.....		1.737
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 1.737
Andre bemærkninger: Projektet forventes først igangsat i 1975-76.		

	B	TB
70.01.10. Restaurering af Marmorbroen.....	0	1.935.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 373 12/6 74.		
Igangsættelse. 1. juli 1974.		

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1973.....		1.935
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling.....		1.635
Merudgifter iflg. aktstykke.....		300
Tillægsbevilling i alt.....		1.935
Andre bemærkninger: De som merudgift anførte 300.000 kr. kompenseres ved besparelse på § 14.20.02.70.01.24., Brandmeldere Fredensborg slot.		

	B	TB
70.01.17. Restaurering af Koldinghus.....	1.000.000	÷ 1.000.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1974-75.		

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. ult. marts 1972.....		18.879	11.327
Forslag om tillægsbevilling:			
Besparelse.....			1.000.000
Tillægsbevilling i alt.....			÷ 1.000.000

Andre bemærkninger: Restaureringen er på grund af de uafklarede forhold omkring udformningen endnu ikke påbegyndt.

- ad 19. Restaurering af Chr. VII's palæ. Mindreforbruget skyldes, at arbejdet blev igangsat senere end påregnet.
- ad 24. Brandmelder anlæg. Fredensborg slot. Besparelsen skyldes, at anlægget i første omgang har kunnet begrænses til hovedslottet.
- ad 30. Installation af telefonanlæg i „Sct. Kjelds Gård“. Beløbet er restudgiften for installationen, jfr. Akt 147 23/11 72.

Ejendomserhvervelser.

1.01. Administrationsbygninger, slotte og haver. Udgifterne fordeler sig således: