

Andre bemærkninger: Besparelsen på 1,8 mill. kr. er en følge af igangsættelsesstoppet i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973, medens mindreforbruget på 0,2 mill. kr. skyldes forsinkelse i øvrigt.

| | B | TB |
|--|-----------|-------------|
| ad 38. Opførelse af træningsskole til 56 elever i Horsens..... | 4.500.000 | ÷ 4.500.000 |

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1974-75. Akt 214 12/3 75.

Igangsættelse: April 1975.

Færdiggørelse: Marts 1976.

| | 1000 kr. | Statsudgift |
|---|----------|-------------|
| Totaludgift pr. april 1973 (montagehusindeks 140)..... | | 4.500 |
| Senere reguleringer: | | |
| Revideret byggeprogram..... | | ÷ 94 |
| Revideret totaludgift ultimo marts 1974 (montagehusindeks 170)..... | | 4.406 |
| Besparelse..... | | 4.500 |
| Tillægsbevilling i alt..... | | ÷ 4.500 |

Andre bemærkninger: Angående erhvervelse af grund henvises til finanslovkonto § 15.A. 20.05.71.02., lb. nr. 2. Besparelsen på 4,5 mill. kr. er en følge af igangsættelsesstoppet i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.

ad 39. Opførelse af en ny centralinstitution for 240 børn på Skaboeshusevej i Nyborg. I 1972-73 bevilgedes til færdiggørelse af institutionen 10.000.000 kr. og ved tillægsbevillingslov for samme år en PL-regulering på 2.191.000 kr. Heraf forbruges 9.412.000 kr. I finansåret 1973-74 blev på tillægsbevillingsloven genbevilget 1.000.000 kr., og forbruget var 1.081.000 kr. Til dækning af yderligere regningskrav søges genbevilget 100.000 kr. Den samlede anskaffelsessum udgør herefter 54.552.092 kr. incl. et planlægningshonorar på 739.272 kr.

ad 40. Udvidelse og ombygning af Lund centralskole til brug for en lokalinstitution i forsorgscentret for Nordjyllands amt. Ved tillægsbevilling 1973-74 blev bevilget 143.000 kr., hvoraf 133.360 kr. kom til udbetaling. Der søges genbevilget 3.000 kr. til dækning af resthonorar.

| | B | TB |
|---|---|---------|
| ad 41. Opførelse af en spastikerafdeling på centralinstitutionen Vodskov..... | 0 | 276.000 |

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1971-72.

Igangsættelse: Juni 1971.

Færdiggørelse: Marts 1973.

| | 1000 kr. | Statsudgift |
|--|----------|-------------|
| Totaludgift pr. april 1971 (fast pris)..... | | 7.560 |
| Senere reguleringer: | | |
| Resterende teknikerhonorar..... | | 146 |
| Revideret totaludgift ultimo marts 1975..... | | 7.706 |
| Genbevilling..... | | 130 |
| Andre merudgifter..... | | 146 |
| Tillægsbevilling i alt..... | | 276 |