

	B	TB
3. Ungdomspensionen Allegården.....	884.000 ÷	734.000
4. Nebs Møllegård behandlingshjem.....	400.000 ÷	400.000
5. Jonstrupvang ungdomspension.....	3.000.000 ÷	2.908.000
6. Skolehjemmet Egevang.....	1.000.000 ÷	1.000.000
7. Skolehjemmet Skovholmgård.....	500.000 ÷	500.000
8. Mindre byggearbejder ved børne- og ungdomshjem.....	1.300.000 ÷	95.000
9. Kjettrupgård ungdomshjem.....	—	100.000
10. Vitskøl kloster ungdomshjem.....	—	120.000
11. Brandværnsforanstaltninger ved børne- og ungdomshjem	—	1.000.000

ad 1. Bagsværd børneforsorgsseminarium. Byggearbejdet er udsat.

ad 2. Skovtofte børneforsorgsseminarium. Byggearbejdet er udsat på grund af overvejelser om behovet for uddannelse af børneforsorgspædagoger.

	B	TB
ad 3. Ungdomspensionen Allegården.....	884.000 ÷	734.000

Projektbeskrivelse: Ombygning og modernisering.  
Hjemmel: Nyt projekt.  
Igangsættelse: Marts 1975.  
Færdiggørelse: Juli 1976.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973.....		1.634	1.384
(montagehusindeks 140)			
Senere reguleringer:			
Omkostningsstigning.....		350	350
Andre reguleringer.....		100	100

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Revideret totaludgift ultimo marts 1974.....		2.084	1.834
(montagehusindeks 170)			
PL-regulering.....		—	26
Andre merudgifter.....		—	6
Besparelse.....		—	416
Mindreforbrug.....		—	350
Tillægsbevilling i alt.....		—	÷ 734
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....		—	350

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Indkøb af inventar.

Andre bemærkninger: Frederiksberg kommune yder et rente- og afdragsfrit lån på 250.000 kr. til projektets gennemførelse.

ad 4. Nebs Møllegård behandlingshjem. Besparelsen på 400.000 kr. er en følge af igangsættelsesstoppet i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.

ad 5. Jonstrupvang Ungdomspension. Til projektering er afholdt udgifter på 92.000 kr. Besparelsen på 2.908.000 kr. er en følge af igangsættelsesstoppet i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.

ad 6. Skolehjemmet Egevang. Besparelsen på 1 mill. kr. er en følge af igangsættelsesstoppet i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.

ad 7. Skolehjemmet Skovholmgård. Besparelsen på 500.000 kr. er en følge af igangsættelsesstoppet i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.