

ad 03. Opførelse af en bygning til anklagemyndigheden i Fredericiagade i København og yderligere lokaler til Østre landsret.....	B	TB
	3.200.000	÷ 2.000.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 184 21/3 73.		
Igangsættelse: 1. december 1974.		
Færdiggørelse: 1. december 1976.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1973 (index 140).....		8.290
Senere reguleringer:		
Kontraktindgåelse (index 184).....		596
Revideret totaludgift ultimo marts 1975 (index 184).....		8.886
Forslag om tillægsbevilling:		
Besparelse.....		1.600
Mindreforbrug.....		400
Tillægsbevilling i alt.....	÷	2.000
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....		400
Udnyttede bevillinger: 1972-73: 1.540.000.		
Andre bemærkninger: Besparelse som følge af byggestop udgør 1.600.000.		

ad 04. Projektering af udvidelse af politiskolen i København.....	B	TB
	150.000	÷ 150.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Nyt projekt.		
Igangsættelse: April 1977.		
Færdiggørelse: November 1978.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1973.....		6.510
Revideret totaludgift ultimo marts 1975.....		6.510
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug.....		150
Tillægsbevilling i alt.....	÷	150
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....		150
Udnyttede bevillinger: 1972-73: 200.000.		

ad 05. Opførelse af bygninger til retterne og politiet i Gladsaxe.....	B	TB
	8.500.000	3.000.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 90 27/10 72.		
Igangsættelse: 1. maj 1973.		
Færdiggørelse: 1. april 1975.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1973.....		24.000
Revideret totaludgift ultimo marts 1975.....		24.000